
 

 

「平成「平成1919年(年(20072007年)年)  

      新潟県中越沖地震」新潟県中越沖地震」  
    ～ 被害・復旧状況と支援状況 ～ 
                      <平成19年7月23日12:00現在 速報版＞ 

平成１９年７月 
 

国土交通省 北陸地方整備局 

※今後の調査により、掲載している数値等が変わることがあります。 

 地すべり（柏崎市青海川地先） 

国道８号 土砂崩壊 

（長岡市大積千本町地先） 

支援の拠点となった柏崎港（柏崎市）    

 応急復旧により対面２車線通行確保（７月２３日） 



地震概況[平成19年(2007年)新潟県中越沖地震] ※気象庁資料より

◆新潟県と長野県で震度６
７月１６日１０時１３分頃に、新潟県上中越沖（新潟の南西、約６０ｋｍ）の深さ約１７ｋｍでマグニチュード６．８

（暫定値）の地震が発生した。この地震により、新潟県の長岡市、柏崎市、刈羽村と長野県の飯綱町で震度６強
を、新潟県の上越市、小千谷市、出雲崎町で震度６弱を観測した。また、同日１５時３７分頃に、マグニチュード
５．８（暫定値）、最大震度６弱の余震が発生した。

気象庁は１６日１０時１３分頃に発生した地震について、『平成１９年（2007年）新潟県中越沖地震』と命名した。

今回の地震の発生機構としては、北西－南東に圧縮され、断層沿いに上下にずれる『逆断層型』で、今年の３
月２５日に発生した石川県能登半島地震、平成１６年１０月２３日に発生した新潟県中越地震も同様なメカニズム
であった。

■１６日１０：１３頃に発生した本震における震度分布

（出典：気象庁資料）

■逆断層型の発生メカニズム（イメージ） （出典：気象庁資料）

◆一般被害等の状況
○被害状況 （消防庁災害対策本部発表 ２３日２１：００現在）

◆余震の発生状況 （気象庁記者発表）

新潟県中越沖地震による余震活動は、２３日１０時現在、

震度６弱が１回、震度４が４回など、震度１以上の余震を
１２０回観測しているものの、徐々に減衰してきている。

◆地震発生直後の動き

災害対策本部会議の状況

政府調査団の視察状況
（溝手内閣府大臣に説明する泉田新潟県知事）

冬柴国土交通大臣が避難住民を激励

防災ヘリコプター（ほくりく号）の
出動状況

バイク調査隊による巡視点検状況
（国道352号の並走道路）

○避難者数の推移 （新潟県発表２３日 ８：００現在）

避難者数の推移（7月16日～）
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①－1 平成19年 新潟県中越沖地震 被害及び復旧状況（直轄国道）

その他の主な被災復旧箇所

国道116号 柏崎市西山町田沢 「田沢川橋」

段差による通行止 ７月１７日７：２５復旧

平成１９年７月２3日９時現在

国道116号 柏崎市西山町和田「和田橋」

段差による通行止 ７月１６日１９：２４復旧

国道116号 柏崎市西山町尾野内
おのうち

段差による通行止 ７月１７日７：２５復旧

国道116号 柏崎市西山町藤掛「藤掛川橋」

段差による通行止 ７月１７日７：２５復旧

ふじかけ

国道８号 柏崎市扇町「比角跨線橋」

段差による通行止 ７月１６日１９：５８復旧

おうぎまち ひすみ

国道８号 上越市長浜 「有間川」

斜面崩落による通行止

７月１７日２０：３０片側交互通行

ありまがわ

国道116号 柏崎市西山町荒谷「荒谷高架橋」

段差による通行止 ７月１７日７：２５復旧

あらや

●被災箇所（７月１７日１７：００までに判明した主な被災箇所）

国道８号 ３箇所の全面通行止め、４箇所の片側交互通行

国道１１６号 ５箇所の全面通行止め、３箇所の片側交互通行

●通行規制情報（７月２３日９時現在）

国道８号 １箇所片側交互通行（上越市長浜）

国道８号 長岡市大積千本町

斜面、道路崩落による通行止

おおづみせんぼんまち

７月23日９：００復旧

高速道路無料化区間

北陸道 能生ＩＣ ～ 関越道 長岡ＩＣ

路線名 地名

国道８号 柏崎市鯨波（くじらなみ） 斜面崩落 片側交互通行 7月17日 ５：４０復旧

国道８号 柏崎市上輪(あげわ)橋 路面段差 片側交互通行 7月16日 ２０：４０復旧

国道８号 柏崎市胞姫(よなひめ)橋 路面段差 片側交互通行 7月16日 １９：００復旧

国道８号 上越市柿崎区柿崎 路面陥没 片側交互通行 7月19日 ２１：００復旧

国道116号 柏崎市西山町鬼王(おにおう) 路面陥没 片側交互通行 7月17日 １４：４５復旧

国道116号 柏崎市西山町二田（ふただ） 路面段差 片側交互通行 7月17日 ７：２５復旧

国道116号 柏崎市西山町別山（べつやま） 路面段差 片側交互通行 7月17日 ２０：００復旧

被災状況 復旧状況

能生ＩＣ

長岡ＩＣ

被災延長 約 １４０ｍ

推定移動土砂量 約40,000ｍ３
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－ 凡 例 －

×：通行止め箇所（補助国道）

×：通行止め箇所（県道）

○：通行可能（解除、片側通行）

①－2 平成19年 新潟県中越沖地震 被害及び復旧状況（補助国道・地方道）

国道352号 柏崎市椎谷～大崎

土砂崩落

（主）柿崎小国線 柏崎市小村峠

土砂崩落 7月19日 17:00復旧

（主）上越安塚柏崎線 柏崎市阿相島

土砂崩落 7月19日 17:00復旧

（主）小千谷大沢線 柏崎市大沢

土砂崩落

（主）柏崎高浜堀之内線 柏崎市西山町西山 栄橋

7月17日 9:50復旧路面陥没

●被災箇所（7月23日 9:00までに判明した被災箇所）

補助国道 4箇所（2箇所規制中）

県道 25箇所（8箇所規制中）

合計 29箇所（10箇所規制中）

（一）荒浜中田線
柏崎市長崎

路面陥没

路　　線　　名

（国）３５２号 柏崎市
かしわざきし

椎谷
し い や

～大崎
おおさき

土砂崩れ 現地調査中

（国）３５２号 柏崎市
かしわざきし

石地
い し じ

路面陥没
7/16　23:45

応急復旧完了

（国）３５２号 柏崎市
かしわざきし

大湊
おおみなと

～刈羽村
かりわむら

刈羽
かりわ

擁壁倒壊の恐れ
7/21　15:40

応急復旧完了

（国）３５２号 柏崎市
かしわざきし

大湊
おおみなと

路面陥没 現地調査完了

（主）柿崎
かきざき

小国
お ぐ に

線
せん

柏崎市
かしわざきし

小村
こ む ら

峠
とうげ

土砂崩れ
7/19　17:00

応急復旧完了

（主）燕
つばめ

分水
　ぶんすい

線
　せん

燕市
つばめし

中島
なかじま

路面亀裂
7/17　0:00

応急復旧完了

（主）上越
じょうえつ

安塚
やすづか

柏崎
かしわざき

線
　せん

上越市
じょうえつし

北本町
きたほんちょう

障害物のため
7/16　19:55

電車移動により開放

（主）小千谷
お ぢ や

大沢
おおさわ

線
せん

柏崎市
かしわざきし

大沢
おおさわ

土砂崩れ 現地調査中

（主）上越
じょうえつ

安塚
やすづか

柏崎
かしわざき

線
　せん

柏崎
かしわざき

市
し

阿
あ

相
そう

島
じま

土砂崩れ
7/19　17:00

応急復旧完了

（主）鯨波
くじらなみ

宮川
みやがわ

線
せん

刈羽
か り わ

村
むら

赤田
あ か だ

町
まち

方
かた

路面陥没
7/17　13:40

応急復旧完了

（主）鯨波
くじらなみ

宮川
みやがわ

線
　せん

柏崎市
かしわざきし

吉井
よ し い

路面陥没
7/17　15:40

応急復旧完了

（主）柏崎
かしわざき

高浜
　たかはま

堀之内
ほりのうち

線
せん

柏崎
かしわざき

西山
　にしやま

町
　ちょう

西山
　にしやま

（栄橋
さかえばし

） 路面陥没
7/17　9:50

応急復旧完了

（主）柏崎
かしわざき

高浜
　たかはま

堀之内
ほりのうち

線
せん

刈羽村
かりわむら

滝谷
た き や

新田
しんでん

土砂崩れ
7/21　9:00

応急復旧完了

（主）鯨波
くじらなみ

宮川
みやがわ

線
せん

刈羽村
かりわむら

赤田
あ か だ

町
まち

方
かた

事前通行規制
7/22　17:00

家屋の補強完了

（主）大潟
おおがた

高柳
たかやなぎ

線
　せん

柏崎市
かしわざきし

高柳町
たかやなぎちょう

高尾
　　たかお

土砂崩れ
復旧工事中

（7月25日復旧見込み）

（一）黒部
く ろ べ

柏崎
かしわざき

線
　せん

柏崎市
かしわざきし

原町
はらまち

（なごみ橋
ばし

） 路面陥没
7/16　21:10

応急復旧完了

（一）原
はら

之
の

町
まち

上下
じょうげ

浜
はま

停車場
ていしゃじょう

線
せん

上越市
じょうえつし

大潟
おおがた

区
く

長峰
ながみね

路面陥没
7/16　14:25

応急復旧完了

（一）三条
さんじょう

下田
し た だ

線
せん

三条市
さんじょうし

一
いち

の門
もん

事前通行規制
7/17　17:00

壁崩落対策完了

（一）刈羽
か り わ

停車
ていしゃ

場
じょう

線
せん

刈羽村
かりわむら

刈羽
か り わ

路面陥没
7/16　22:00

応急復旧完了

（一）東柏崎
ひがしかしわざき

停車場
　　ていしゃじょう

線
　　せん

柏崎市
かしわざきし

東本町
ひがしほんちょう

家屋倒壊
家屋所有者と協議中
（8月上旬復旧見込み）

（一）荒浜
あらはま

中田
な か だ

線
せん

柏崎市
かしわざきし

荒浜
あらはま

～刈羽村
かりわむら

正明寺
しょうみょうじ

路面陥没
7/21　23:50

応急復旧完了

（一）荒浜
あらはま

中田
な か だ

線
せん

柏崎市
かしわざきし

長崎
ながさき

路面陥没 現地調査中

（一）礼拝
らいはい

長岡
ながおか

線
せん

柏崎市
かしわざきし

西山町
にしやまちょう

妙法寺
みょうほうじ

～刈羽村
かりわむら

油田
あぶらでん

路面陥没
7/22　9:20

応急復旧完了

（一）野田
の だ

高柳
たかやなぎ

線
　せん

柏崎
かしわざき

高柳町
　たかやなぎちょう

白倉
　　　しらくら

土砂崩れ
復旧工事中

（7月27日復旧見込み）

（一)東
ひがし

長鳥
　ながとり

五十土
いかづち

線
せん

柏崎市
かしわざきし

成沢
なりさわ

路面亀裂
7/17　19:20

応急復旧完了

（一）礼拝
らいはい

長岡
ながおか

線
せん

柏崎
かしわざき

市
し

西山
にしやま

町
ちょう

二田
ふ た だ

～西山町
にしやまちょう

坂
さか

田
た

土砂崩れ
復旧工事中

（7月25日復旧見込み）

（一）黒部
く ろ べ

柏崎
かしわざき

線
　せん

柏崎市
かしわざきし

番神
ばんじん

路面陥没 現地調査中

（一）黒部
く ろ べ

柏崎
かしわざき

線
　せん

柏崎
かしわざき

市
し

長崎
ながさき

～山本
やまもと

土砂崩れ
7/21　20:00

応急復旧完了

（一）礼拝
らいはい

長岡
ながおか

線
せん

柏崎市
かしわざきし

西山町
にしやままち

和田
わ だ

～西山町
にしやままち

内方
うちかた

擁壁倒壊の恐れ 現地調査中

災害の概要 復旧状況・今後の復旧見込区　間　・　箇　所

平成19年7月23日　9:00現在応急復旧完了箇所

平成１９年７月２3日９時現在
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堤防上面亀裂

①①

③③

凡 例
：直轄河川被災箇所
：補助河川被災箇所

堤防緊急復旧作業状況

① 大河津分水路（燕市野中才）
つばめし のなかさいおおこうづぶんすいろ

信濃川下流

大
河
津
分
水
路

信
濃
川

④④②②

⑤⑤

柿崎川

黒川

常楽寺川

市野坪川

五百川

土口川

芝ノ又川

鎌田川

油田川鯖石川

西川

田河川

朝日川国沢川

郷本川

別山川

坂田川

鵜川

米山川

吉川

小河川

西之入川

渋海川

高鳥川

寺の沢川

小島谷川

和田川

荒谷川
田沢川

藤掛川

後谷川

長鳥川 高津川
岩之入川

久之木川

小清水川

灰爪川

尾町川

大津川二位殿川

田河川

堤防沈下

H=約1m

大型土のうによる応急復旧完了

④ 鯖石川（柏崎市橋場町）
さばいしがわ かしわざきし はしばちょう

② 別山川（柏崎市曽地新田）
べつやまがわ かしわざきし そちしんでん

護岸損壊

土砂撤去による河道確保完了

⑤ 常楽寺川（出雲崎町常楽寺）
じょうらくじがわ いずもざきまち じょうらくじ

河道埋塞

②－１ 平成１９年 新潟県中越沖地震 被害及び復旧状況（河川関係）
平成１９年７月２3日９時現在

③ 信濃川（長岡市町軽井）
ながおかし まちかるいしなのがわ

護岸損壊 応急復旧実施中
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地すべり

① 柏崎市青海川地区
かしわざきし おうみがわちく

⑤ 刈羽村赤田町方地区
かりわむら あかだまちかたちく

がけ崩れ

⑤⑤
⑥ 柏崎市西港町地区

かしわざきし にしみなとちょうちく

がけ崩れによる段差

⑥⑥

③ 柏崎市笠島地区
かしわざきし かさしまちく

地すべり

地すべり

② 柏崎市米山町聖ヶ鼻地区
かしわざきし よねやまちょうひじりがはなちく

凡 例
：土砂災害箇所
：海岸災害箇所

青海川

笠島

西港町

西元寺（谷地田）

椎谷角城

赤田北方

花田

大広田

東条（影沢）

米山町 番神２丁目

荻谷

高寺

赤田町方

木和田原

市野坪
大釜谷

市野坪

芝の又

鯨波１丁目

鯨波３丁目

柿崎

①①

②②

石地海岸

宮川海岸

大湊海岸

上輪海岸

大崎海岸

椎谷海岸

⑧ 宮川海岸（柏崎市宮川）
かしわざきしみやがわみやがわかいがん

護岸傾斜

⑧⑧

③③

⑦⑦

護岸倒壊

⑦ 上輪海岸（柏崎市上輪）
かしわざきし あげわあげわかいがん

②－２ 平成１９年 新潟県中越沖地震 被害及び復旧状況（砂防・海岸関係）
平成１９年７月２3日９時現在

④④

④ 柏崎市番神二丁目地区
かしわざきし ばんじんにちょうめちく

がけ崩れによる擁壁倒壊



③ 番神トンネル 吸音板落下

＜撤去済＜撤去済 通行可＞通行可＞

※※柏崎港柏崎港 ２２施設に被災２２施設に被災

③番神トンネル

⑥マリーナ

⑦臨港八坂橋

⑤東埠頭

⑧柏崎みなと
まち海浜公園

②中央埠頭

西埠頭

柏崎港公園

西埠頭線

中浜埠頭線

⑧ 柏崎みなとまち海浜公園

インターロッキング波状被災

＜応急復旧完了＜応急復旧完了 通行可＞通行可＞④ 西ふ頭西防波堤 陥没

① 中浜ふ頭 ３号岸壁東側端部
取付護岸前倒

①中浜埠頭

④西防波堤

② 中央ふ頭物揚場 エプロン陥没

③ 平成19年 新潟県中越沖地震 被害及び復旧状況 （ 港湾関係 ）

⑦ 臨港八坂橋 橋梁取付部段差発生

⑥ マリーナ物揚場 沈下

地方港湾地方港湾 柏崎港柏崎港

⑤ 東ふ頭岸壁 エプロン部陥没

平成１９年７月２3日９時現在
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４市１町２箇所５箇所

管渠等ポンプ場処理場

■下水道被害

※被災した市町村：柏崎市、長岡市、
上越市、十日町市、小千谷市、出雲崎町

■公園被害

１箇所

国管理

１２箇所１１箇所０箇所

市町村管理 計県管理

※被災した市町村：柏崎市、長岡市、燕市

１１団地６団地５団地

計市営県営

■公営住宅の被害

※被災した市町村：柏崎市、上越市、
十日町市、小千谷市、見附市

凡 例

：下水道処理場

：下水道管渠等被災

：公 園

：公営住宅

凡 例

：下水道処理場

：下水道管渠等被災

：公 園

：公営住宅

○復旧に向け準備中公 営 住 宅

○国営越後丘陵公園

・地震後閉園し、18日より1週間程

度臨時閉園（7月24日開園）

・応急処理中

○都市公園

・立入禁止措置等を実施

・今後復旧する予定

公 園

○滞水している区間は、バキューム車
で応急対応

下水道管渠等

○現在のところ水処理機能に支障なし下水道処理場

国営越後丘陵公園国営越後丘陵公園 （長岡市）（長岡市）

被災前 被災後

「越の池」にて漏水

柏崎市柏崎市 鯖石川改修記念公園鯖石川改修記念公園

被災状況被災状況

■下水道、公園、公営住宅の対応状況

幹線園路のひび割れ 「地の陣」棟瓦落下

芝生広場ひび割れ

柏崎市公営住宅柏崎市公営住宅

公営住宅外構破損(半田）

下水道下水道 柏崎市内被害及び復旧状況柏崎市内被害及び復旧状況

滞水している区間はバキューム車

により応急対応

マンホール周辺陥没(柳橋町)

下水管損傷箇所の復旧中

復旧後

被害状況

応急対応

④ 新潟県中越沖地震 被害及び復旧状況（下水道、公園、公営住宅）
平成１９年７月２3日９時現在
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長岡統計・情報センター

十日町合同庁舎

柏崎地方合同庁舎
柏崎税務署

官庁施設の被害状況については、調査を実施した５５件の
施設の内、４件の施設で被害があった。

特に震度６強の柏崎市、長岡市と震度５強の十日町市で
は、床や壁のひび割れや仕上材剥離、構内舗装の陥没・隆
起など発生したが、被害程度は比較的小さかった。

平成１９年７月２３日９時現在、各施設において業務を再開
している。

内壁のひび割れ

書架の傾き 床のひび割れ 舗装の陥没・隆起

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ金物のずれ

事務機器の転倒

⑤ 平成19年 新潟県中越沖地震 被害及び復旧状況（官庁営繕）
平成１９年７月２3日９時現在
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① 平成１９年 新潟県中越沖地震 被災地への支援状況(災害対策現地支援センター）

北陸地方整備局は、新潟県からの要請により、災害対策現地支援センターを７月１６日、柏崎市に
開設した。支援センターでは、災害対策車両の管理運営や被災状況の緊急調査、復旧のための技術
的支援等を迅速に行っている。

体制：センター長1名
次長1名、機械担当２名、活動担当３名、運転手3名 計１０名

対策本部車

支援センターの様子

本部会議の様子

＜災害緊急調査＞
○概要：新潟県の要請を受け、北陸地方整備局災害対策支援本部では、柏崎市の管理する道路、
河川施設について、早急な災害復旧費の申請を支援するため、北陸地方整備局職員と他地方
整備局の職員等による調査を実施しました。

○7月23日(月）１１：３０柏崎市役所において、道路災害緊急調査・河川災害緊急調査の報告書を
北陸地方整備局企画部長より柏崎市長に引き渡しを行いました。

引き渡し式の様子 河川災害緊急調査の様子

道路災害緊急調査の様子

＜現地支援センターの開設＞
◎北陸地方整備局 平成1９年新潟県中越沖地震災害対策本部
◎北陸地方整備局 平成１９年新潟県中越沖地震災害対策支援本部

７月１６日 ２０：３０ 開設

災害対策現地支援センター
場所：柏崎市役所駐車場内

メンバー
として参加

新潟県庁へ
リエゾンの派遣
７月１６日～

現地調査の状況

本部会議
柏崎市

現地対策本部

場 所
柏崎市役所
メンバー
国・県・市

●災害対策用機械派遣 ７月１６日～
・照明車、衛星通信車、Ｋu-SAT※、対策本部車、待機支援車、
遠隔ﾊﾞｯｸﾎｳ派遣 ※可搬式衛星画像伝送装置

・他地整からの応援： 照明車（東北・関東・中部・近畿）、散水車（近畿）

●災害緊急調査
○道路緊急調査事前調査 ７月１７日
○災害緊急調査

北陸地方整備局、他地整（東北・関東・中部・近畿）、(社)建設コンサルタ

ンツ協会北陸支部、(社)北陸建設弘済会
□道路災害緊急調査 ７月１８日～２２日

道路緊急調査事前調査で把握した柏崎市内の市道の被災状況調査
□河川災害緊急調査 ７月１９日～２２日

柏崎市内の市管理河川の被災状況調査

○土砂災害対策緊急支援 ７月１９日～２３日
土砂災害危険箇所等の緊急点検

●北陸地方整備局による調査支援
○被災建築物応急危険度判定調査 ７月１８日～２１日

柏崎市内の応急危険度判定を実施

○下水道被害状況調査支援 ７月１９日～２２日
柏崎市、出雲崎町にて被災状況の把握

○柏崎港港湾海岸災害緊急調査支援 ７月１８日～１９日
柏崎港の施設被害調査を実施

○被災官庁施設調査 ７月１７日～１８日、２３日
被災した官庁施設の状況把握

●研究所、北陸地方整備局による調査支援
○国総研・土研による補助・利水ダム現地調査 ７月１７日

川内ﾀﾞﾑ（柏崎市管理）、柿崎川ﾀﾞﾑ・正善寺ﾀﾞﾑ（新潟県管理）の現地調査

○国総研・土研による補助河川現地調査 ７月１８日
鯖石川（新潟県管理）の現地調査

○国総研・建研による被災建築物調査 ７月１７日～１８日
柏崎市・刈羽村の被災建築物調査を実施 ２１日～２６日

＜支援活動＞
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自治体支援状況（夜間照明、給水支援）（柏崎市内各地）
【照明車14台（うち、関東地整7台・中部地整4台・近畿地整3台）、散水車2台（近畿地整）】

R8上越市長浜 法面崩壊現場
【照明車2台】

R116柏崎市荒谷 ランプ部法面崩壊現場
【照明車3台】

R8長岡市大積千本町地先 法面崩壊現場
【照明車6台（うち、東北地整2台）、遠隔操縦式BH1台、Ku-SAT1台】

現地支援センター（柏崎市役所）
【対策本部車2台、待機支援車4台、衛星通信車1台】

自治体支援状況（災害用トイレ）（柏崎市総合福祉センター）
【災害用トイレ3組】

信濃川大河津分水（直轄河川災害復旧事業【緊急災】）
【照明車5台、パソリンク2組】

② 平成１９年 新潟県中越沖地震 被災地への支援状況（ 災害対策用車両、 通信機器等）

支援センター全景 対策本部車使用状況

復旧作業（照明車 稼働状況）

復旧作業（照明車 稼働状況）

瑞穂中学校（照明車稼働状況）ワークプラザ柏崎（照明車稼働状況）トイレを待つ住民 身障者用の使用状況

復旧作業（照明車 稼働状況）

新潟県庁への映像配信

復旧作業（照明車 稼働状況）

R8柏崎市豊田橋
【照明車1台】

柏崎市米山町聖ヶ鼻
【照明車1台、Ku-SAT1台（新潟県へ映像配信）】

Ku-SATによる現地映像配信

R8柏崎市鯨波
【照明車2台（～7/18）】

被災状況

防災ヘリコプタによる現地被災調査

防災ヘリコプタによる現地被災調査

柏崎市青海川
【Ku-SAT1台（新潟県へ映像配信）】

R116柏崎市和田橋
【照明車2台（～7/17）】

西山町二田
【照明車2台（～7/18）】

柏崎市内各地（給水活動状況）

復旧作業（照明車 稼働状況）

新潟県柏崎地域振興局
【Ku-SAT2台）】

機械・機器名 出動台数

対策本部車 3台

待機支援車 4台

照明車 32台

散水車 2台

遠隔操縦式バックホウ 1台

衛星通信車 1台

Ku-SAT
（可搬式衛星画像伝送装置）

5台

パソリンク
（無線画像伝送装置）

2組

災害対策機械・機器の稼働状況

・・・・・・自治体への支援

11



③ 平成１９年 新潟県中越沖地震 被災地への支援状況 （ 道 路 ）
平成19年7月23日 9:00現在

バイク調査隊による現地調査・情報収集

調査日時 バイク調査隊 ７月16～19日
調査対象 自動車による調査不能区間を重点調査
構 成 長岡国道事務所、新潟国道事務所、

高田河川国道事務所

刈羽村 R352原発付近の並走道路

自動車では走行不能な箇所でもバイ
クなら機動力を活かした調査が可能

大規模崩落で交通が完全に寸断（バイク調査隊）

市町村道の緊急調査

土研による道路橋被災箇所調査

調査日時 ７月１７日

調査対象 地すべり等の専門家３名が被災した２箇所の現地調査を実施

国道３５２号は詳細な斜面調査を行い、法面保護工・覆工など

対策の比較検討を行い、工法を決定する必要あり」との所見

大規模な斜面崩壊で道路が寸断
岩塊を含む崩壊土砂が道路に流出
道路照明灯付近に斜面を目視する専門家の姿

7月20日現在、復旧工事実施中

地すべり発生により道路が完全に寸断、
路面は地震前から約６～１０ｍ陥没

道路寸断箇所の亀裂を調査する
（独）土木研究所の地すべり専門家

【国道352号 柏崎市椎谷～大崎地区】

【国道８号 長岡市大積千本町地区】

携帯電話による被災状況の報告

調査日時 7月17日～20日

調査対象 地震発生翌日の7月17日には、市道の被

害状況把握のため道路緊急事前調査を

実施（新潟県からの要請）。7月18日には、

新潟県からの要請を受け、柏崎市内の

市道の災害緊急調査を実施。7月20日に

は北陸地整のみならず、隣接地方整備

局の協力により調査体制を強化

市道の道路緊急調査を実施 他地整からの支援を受け調査体制を強化

－ 凡 例 －

×：通行止め箇所（国道）

×：通行止め箇所（県道）

○：通行可能（解除、片側通行）

道路緊急点検の出動前の打ち合わせ

12



地整職員による被災市町村の河川状況緊 急調査

④ 平成19年 新潟県中越沖地震 被災地への支援状況（河川、砂防、ダム、海岸）

－ 柏崎市を中心とした新潟県上中越地方の災 害復旧を支援 －

②国総研・土研等の専門家による応急対応の指導

【ダム現地調査】 川内ダム（市管理）では、天端に長さ10mのクラックが発生

(17日確認調査実施）

こうち

【土砂災害緊急調査】

ヘリによりがけ崩れ、地すべり崩土の
状況を調査（18日）

早期の復旧・復興へ

川内ダム

鯖
石
川

緊急調査範囲(約190河川が対象）

柏崎市

現地調査に延べ112人参加

ヘリによる上空からの情報収集（１８日午前）

◎

国交省国総研、土木研究所ダム構造物チームなどの専門家７名が参加

国交省本省、国総研等の専門家で構
成する国交省緊急調査団等が対応

国交省国総研、土木研究所の専門家
が搭乗、状況把握と情報収集を実施

その他の利水ダム54箇所に

ついても安全を確認

調査状況（外業）

調査状況（外業）

調査状況（外業）

調査状況（外業）

【土砂災害危険箇所等の緊急点検】

新潟県からの要請で、土砂災害対策緊
急支援チームを編成。（約130名）

国交省職員（北陸、東北、関東、中部、
近畿の各地整）及び北陸管内（長野、福
井を除く）各県の職員、砂防ボランティ
アで構成

打合せ会議の状況

①柏崎市等が管理する

河川の災害調査支援

川内ダム、柿崎川ダム、正善寺ダム（上越市）

→ ダムの安全性が直ちに損なわれる状態でないことを確認

③土砂災害危険箇所等の緊急点検を実施

震度５強以上の地域
→ 土砂災害危険箇所の点検を実施（１９日～２３日）

柿崎川ダム

旧川跡地であり被災は、

液状化現象により発生と断定

鯖石川の現地調査状況

【河川現地調査】

堤防の沈下、クラック、護岸の破損な
ど被災が大きい鯖石川の調査を実施
（17日、18日）

緊急対応を要する河道閉塞が
ないことを確認

JR青海川駅付近

まんなか号
【河川災害緊急調査】

柏崎市の要請を受け、地整職員等が
準用・普通河川の災害調査を実施

現地調査状況

調査結果の集計状況

現地調査状況

現地調査状況現地調査状況

クラック発生箇所クラック発生箇所
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下水道被害状況調査支援下水道被害状況調査支援

○日 時：平成19年7月17日～22日
○支援内容：柏崎市、出雲崎町の下水道被害調査支援

○国総研、北陸地整が調査支援

被災建築物調査被災建築物調査

【本省、国総研、建研等による被災建築物調査】

○日 時：平成19年7月17・18日、21日～26日
○本省、国総研、建研、北陸地整が調査

【被災建築物応急危険度判定】

○日 時：平成19年7月18日～21日
○支援内容：柏崎市内の応急危険度判定を実施

○北陸地整が調査支援

国交省港湾被災調査国交省港湾被災調査

【本省、港空研による緊急港湾調査】

◇日 時

平成19年7月17日～18日
◇支援内容

柏崎港等の被災状況調査を実施

簡易地震計を設置（柏崎港、寺泊港）

◇本省、（独）港空研、北陸地整

【北陸地方整備局による柏崎港湾・海岸被災調査】

◇日 時：平成19年7月18日～19日
◇支援内容：○柏崎港（港湾・海岸）［補助］の被災状況の調査支援

○今後の安全対策・復旧措置等について管理者への助言

◇北陸地整職員が調査支援（監督測量船２隻）

港湾被害状況調査支援港湾被害状況調査支援

⑤ 平成１９年 新潟県中越沖地震 被災地への支援状況（港湾、空港、住宅、下水道施設等）

14



 

 

気になる情報はこちらで見れます！ 

《交通》 
 ○一般車両の通行禁止及び迂回路の状況について（道路） 

  http://www.hrr.milt.go.jp/road/chuetsuoki 
  ○新潟県中越沖地震による運転状況（鉄道） 

  http://www.jrniigata.co.jp/chuetsuoki.html 
 ○NEXCO東日本（高速道路） 

  http://www.e-nexco.co.jp/ 
《ボランティア》 
 ○新潟県災害救援ボランティア本部 

  http://www.fukushiniigata.or.jp/ 
    activity/volunteer/saigai3.html 
 ○新潟県災害ボランティア活動 

                        連絡協議会 
    http://www.tatunet.ddo.jp/saigai/ 
《地域別情報》 
 ○飯綱町（長野県） 

  http://www.town.iizuna.nagano.jp/ 

《復旧活動など各種情報》 
 ○北陸地方整備局 

  http://www.hrr.mlit.go.jp 
 ○新潟県 

  http://www.pref.niigata.jp/ 
  ○柏崎市（新潟県） 

  http://emergency.city. 
kashiwazaki.niigata.jp/ 

 ○復旧・復興GISプロジェクト 

  http://chuetsu-gis.jp/20070716/ 
《観光》 
 ○新潟県内温泉地宿泊施設情報 

  http://www.niigata-kankou.or.jp/ 

問い合わせ先 

 国土交通省  北陸地方整備局 

企画部 防災課 
TEL （ 025-280-8880 ） 

H19.7.30 
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