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① 石狩川下流直轄河川改修事業 
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河川事業

事業名

評価年度 平成23年度

区分 費目 工種 単位 数量
金額

(百万円）
備考

工事費 式

本工事費 式 35,590

囲ぎょう堤 千m3 2,090 12,140

周囲堤 千m3 2,380 12,250

越流堤 ｍ 450 2,200

排水門 箇所 1 4,000

樋門・樋管 箇所 6 3,130

管理施設 式 1 1,870 警報施設・通信機器・操作施設等

附帯（補償）工事費 式 3,680

道路 ｍ 4430 520

排水機場 箇所 1 1,800

揚水機場 箇所 11 650

用・排水路 ｍ 9720 710

用地費及補償費 式

用地費 式 3,400

補償費 式 9,760

式 9,270

工事諸費 式 8,300

式 70,000

式 1 45維持管理費

事業費の内訳書

石狩川下流直轄河川改修事業（北村遊水地）

新規事業採択時評価

間接経費

事業費　計
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＝費用便益の感度分析＝

ケース
Ｂ

総便益（百万円）
Ｃ

総費用（百万円）
Ｂ／Ｃ

費用便益比
備考

基本 114,521 51,269 2.2

残事業＋１０％ 114,765 56,342 2.0

残事業－１０％ 114,277 46,196 2.5

残工期＋１０％ 105,881 49,290 2.1 工期：１５年→１７年

残工期－１０％ 123,867 53,345 2.3 工期：１５年→１３年

資　産＋１０％ 125,534 51,269 2.4

資　産－１０％ 103,508 51,269 2.0

石狩川下流直轄河川改修事業（北村遊水地）
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様式2　　　資産数量(事業実施前)

水系名：石狩川 河川名：石狩川・千歳川 整備状態：整備計画（夕・幾ダム＋千歳遊） 流量規模：1/30 国勢調査年：平成17年 事業所統計調査年：平成18年

氾濫 ブロック 一般資産
ブロック 面積 鉱業 建設業 製造業 電気・ガス 運輸 卸売・小売金融・保険 不動産業 サービス 公務 額等合計

(ha) 熱供・水道 通信 業 (千m3) (ha) (ha)
IS01 － － －
IS02 － － －
IS27 － － －
IS28 － － －
TO01 － － －
TO04 － － －
TO06 － － －
CH01 － － －
CH02 － － －
CH03 － － －
CH06 － － －
CH07 － － －
CH08 － － －
CH09 － － －
CH10 － － －
CH11 － － －
CH12 － － －
YU14 － － －
IK01 － － －
IK16 － － －
合計 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

水系名：石狩川 河川名：石狩川・千歳川 整備状態：整備計画（夕・幾ダム＋千歳遊） 流量規模：1/50 国勢調査年：平成17年 事業所統計調査年：平成18年

氾濫 ブロック 一般資産
ブロック 面積 鉱業 建設業 製造業 電気・ガス 運輸 卸売・小売金融・保険 不動産業 サービス 公務 額等合計

(ha) 熱供・水道 通信 業 (千m3) (ha) (ha)
IS01 92 － － － 2 4 － － － － － 99 － － － － 3 － － 455 47 － － 502 － 3 3 505
IS02 172 41 9 － － － － － － － － － － － 1 25 132 101 135 － － － － 235 29 107 136 371
IS27 1,917 5,712 1,751 － 54 412 － 7 179 － 2 620 3 124 313 828 811 50,918 26,174 3,776 2,556 1,078 89 84,591 970 657 1,627 86,217
IS28 12,243 5,197 1,549 7 153 69 － 32 143 37 2 613 26 591 365 6,186 4,920 59,293 23,154 2,617 1,196 5,139 424 91,823 7,248 3,985 11,233 103,056
TO01 3,499 85,855 30,441 － 3,276 2,084 64 1,556 4,815 137 119 7,191 45 193 3,328 14 1,082 541,072 455,032 61,087 33,128 1,678 138 1,092,136 16 876 892 1,093,028
TO04 749 515 149 － 209 80 － 22 126 － － 358 1 20 25 1 497 4,006 2,227 2,368 1,256 174 14 10,045 1 403 404 10,449
TO06 1,478 783 251 － 71 303 － 39 118 － － 87 － 41 64 1 1,181 10,447 3,752 2,368 1,890 357 29 18,843 1 957 958 19,801
CH01 1,913 10,563 3,753 － 310 296 87 116 498 39 36 1,089 6 101 1,173 338 1,196 190,685 56,100 17,072 4,455 878 72 269,263 396 969 1,365 270,627
CH02 319 2,043 797 － 90 93 － 105 229 7 11 324 40 18 166 90 145 26,997 11,914 2,891 1,510 157 13 43,481 105 118 223 43,704
CH03 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH06 1,007 226 77 － 7 － － 6 － － － 3 － 47 112 524 368 18,145 1,151 57 24 409 34 19,819 613 298 911 20,730
CH07 1,051 322 95 － － － － － － － － － － 49 113 572 391 18,422 1,420 － － 426 35 20,303 670 317 987 21,290
CH08 290 48 14 － － － － － － － － － － 5 49 － 205 7,980 209 － － 43 4 8,237 － 166 166 8,403
CH09 213 67 24 － － － － － － － － － － 10 30 － 188 4,952 359 － － 87 7 5,404 － 152 152 5,556
CH10 1,924 194 55 － － － － － － － － － － 33 68 471 1,270 11,011 822 － － 287 24 12,144 552 1,029 1,581 13,725
CH11 3,220 946 299 － 4 15 － － 4 － － 27 － 147 384 1,716 1,258 62,491 4,469 132 92 1,278 105 68,567 2,011 1,019 3,030 71,597
CH12 3,574 9,177 3,186 － 245 324 － 155 273 3 2 456 17 223 953 1,770 1,339 155,019 47,624 4,511 2,952 1,939 160 212,205 2,073 1,085 3,158 215,363
YU14 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
IK01 4,179 11,801 4,055 － 371 105 2 142 390 9 － 570 14 289 576 2,225 1,356 93,612 60,614 4,448 2,481 2,513 207 163,875 2,607 1,098 3,705 167,580
IK16 1,245 1,219 430 － 67 － － 14 60 1 － 304 57 85 175 729 383 28,534 6,428 1,243 365 739 61 37,370 855 310 1,165 38,534
合計 39,085 134,709 46,935 7 4,859 3,785 153 2,194 6,835 233 172 11,741 209 1,976 7,895 15,489 16,725 1,283,682 701,584 103,025 51,951 17,183 1,417 2,158,842 18,147 13,548 31,695 2,190,537

一　　　　般　　　　資　　　　産　　　　等　　　　基　　　　礎　　　　数　　　　量 一　　般　　資　　産　　額　(百万円) 農作物資産額(百万円)

人口 世帯数
従　　業　　者　　数　　（　　産　　業　　分　　類　　別　　）

農漁家数
(戸)

延床面積 水田面積 畑面積
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産額
小計 水稲 畑作物 小計

償却 在庫 償却 在庫

一　　　　般　　　　資　　　　産　　　　等　　　　基　　　　礎　　　　数　　　　量 一　　般　　資　　産　　額　(百万円) 農作物資産額(百万円)

人口 世帯数
従　　業　　者　　数　　（　　産　　業　　分　　類　　別　　）

農漁家数
(戸)

延床面積 水田面積 畑面積
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産額
小計 水稲 畑作物 小計

償却 在庫 償却 在庫
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様式2　　　資産数量(事業実施前)

水系名：石狩川 河川名：石狩川・千歳川 整備状態：整備計画（夕・幾ダム＋千歳遊） 流量規模：1/70 国勢調査年：平成17年 事業所統計調査年：平成18年

氾濫 ブロック 一般資産
ブロック 面積 鉱業 建設業 製造業 電気・ガス 運輸 卸売・小売金融・保険 不動産業 サービス 公務 額等合計

(ha) 熱供・水道 通信 業 (千m3) (ha) (ha)
IS01 92 － － － 2 4 － － － － － 99 － － － － 3 － － 455 47 － － 502 － 3 3 505
IS02 288 74 19 － － － － － － － － 89 － 2 2 42 209 302 284 360 20 17 1 984 49 170 218 1,203
IS27 2,234 5,728 1,757 － 54 412 － 7 179 － 2 620 3 126 313 943 964 50,918 26,264 3,776 2,556 1,096 90 84,699 1,104 781 1,885 86,584
IS28 12,611 5,623 1,728 7 156 89 － 32 182 41 2 800 82 615 413 6,396 5,029 67,219 25,830 3,762 1,435 5,348 441 104,035 7,494 4,073 11,567 115,602
TO01 4,638 100,086 35,282 － 3,509 2,226 64 1,567 5,242 139 144 8,378 45 267 3,932 19 1,425 639,405 527,395 66,337 35,951 2,322 191 1,271,602 22 1,154 1,176 1,272,778
TO04 1,175 1,523 362 － 534 298 － 515 259 － 5 470 1 30 52 2 539 8,499 5,411 7,409 3,932 261 22 25,534 2 436 438 25,972
TO06 1,626 983 318 － 84 384 － 146 170 － － 200 － 48 72 2 1,253 11,632 4,753 3,965 2,537 417 34 23,339 3 1,015 1,017 24,357
CH01 2,087 11,697 4,216 － 408 549 87 140 596 65 41 1,396 12 113 1,296 369 1,278 210,741 63,021 20,036 6,263 983 81 301,125 432 1,035 1,467 302,592
CH02 330 2,343 923 － 97 93 － 105 272 7 14 363 40 22 186 90 148 30,259 13,797 3,136 1,681 191 16 49,079 105 120 225 49,304
CH03 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH06 1,172 307 102 － 7 － － 6 － － － 3 － 60 133 587 454 21,661 1,525 57 24 522 43 23,830 688 368 1,056 24,887
CH07 1,466 458 142 － － － － － － － － － － 74 173 710 606 28,099 2,123 － － 644 53 30,918 831 491 1,322 32,240
CH08 388 430 148 － － － － － 7 － － － － 28 99 － 261 16,100 2,212 14 15 243 20 18,605 － 212 212 18,816
CH09 258 626 237 － 35 25 14 26 72 5 1 194 － 15 86 － 193 13,977 3,543 2,535 474 130 11 20,670 － 157 157 20,826
CH10 2,472 264 79 － － － － － － － － － － 43 119 546 1,705 19,369 1,181 － － 374 31 20,954 640 1,381 2,021 22,975
CH11 4,572 1,418 437 － 4 18 － － 11 － － 52 － 231 556 2,460 1,768 90,407 6,532 241 126 2,009 166 99,480 2,882 1,432 4,314 103,794
CH12 5,648 10,501 3,617 － 320 427 5 259 285 3 2 522 17 308 1,310 2,479 2,442 212,964 54,067 6,513 3,767 2,678 221 280,210 2,904 1,978 4,882 285,092
YU14 725 169 49 － 6 － － － － － － 3 － 30 12 415 259 1,927 732 12 15 261 22 2,969 487 210 697 3,666
IK01 4,324 11,809 4,057 － 371 105 2 142 390 9 － 570 14 290 576 2,317 1,398 93,658 60,644 4,448 2,481 2,522 208 163,961 2,715 1,132 3,847 167,807
IK16 1,576 1,292 450 － 67 － － 14 60 1 － 304 57 99 191 951 484 31,073 6,727 1,243 365 861 71 40,340 1,114 392 1,506 41,845
合計 47,681 155,331 53,923 7 5,654 4,630 172 2,959 7,725 270 211 14,063 271 2,401 9,522 18,325 20,418 1,548,208 806,041 124,299 61,688 20,879 1,722 2,562,837 21,471 16,538 38,009 2,600,846

水系名：石狩川 河川名：石狩川・千歳川 整備状態：整備計画（夕・幾ダム＋千歳遊） 流量規模：1/100 国勢調査年：平成17年 事業所統計調査年：平成18年

氾濫 ブロック 一般資産
ブロック 面積 鉱業 建設業 製造業 電気・ガス 運輸 卸売・小売金融・保険 不動産業 サービス 公務 額等合計

(ha) 熱供・水道 通信 業 (千m3) (ha) (ha)
IS01 92 － － － 2 4 － － － － － 99 － － － － 3 － － 455 47 － － 502 － 3 3 505
IS02 288 74 19 － － － － － － － － 89 － 2 2 42 209 302 284 360 20 17 1 984 49 170 218 1,203
IS27 2,996 6,353 1,967 － 124 417 － 10 192 － 2 688 3 170 354 1,217 1,302 57,503 29,403 4,188 2,795 1,478 122 95,489 1,426 1,054 2,480 97,969
IS28 13,005 5,764 1,770 7 168 89 － 32 193 41 2 814 82 642 419 6,595 5,196 68,099 26,458 3,827 1,491 5,583 460 105,918 7,727 4,208 11,935 117,853
TO01 4,819 104,296 36,789 － 3,728 2,269 64 1,677 5,483 139 148 8,632 45 291 4,102 19 1,459 666,921 549,922 68,570 37,422 2,531 209 1,325,574 22 1,182 1,204 1,326,778
TO04 1,254 4,125 1,126 － 649 340 － 534 293 － 38 996 1 32 125 2 544 20,345 16,831 9,486 5,166 278 23 52,129 2 440 443 52,572
TO06 1,713 1,040 340 － 100 429 － 146 200 － － 238 － 51 75 4 1,291 12,136 5,082 4,426 2,859 444 37 24,983 4 1,045 1,050 26,033
CH01 2,128 12,466 4,443 － 434 606 87 146 615 65 42 1,612 12 114 1,326 371 1,290 215,676 66,414 20,759 6,678 991 82 310,600 434 1,045 1,479 312,080
CH02 347 2,368 932 － 97 93 － 105 272 7 14 392 40 28 192 90 162 31,162 13,932 3,263 1,688 243 20 50,308 105 131 236 50,544
CH03 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH06 1,221 324 107 － 7 － － 6 － － － 3 － 63 137 596 490 22,197 1,599 57 24 548 45 24,469 698 397 1,095 25,564
CH07 1,588 529 167 － 1 1 － － 14 － － 4 － 83 199 748 673 32,385 2,496 51 38 722 60 35,752 877 545 1,422 37,175
CH08 429 681 234 － － 6 － － 11 － － 8 － 35 109 － 288 17,727 3,498 85 53 304 25 21,693 － 233 233 21,926
CH09 284 1,726 666 － 90 49 27 52 212 9 1 448 － 21 167 － 193 27,102 9,955 5,135 1,120 183 15 43,511 － 157 157 43,667
CH10 2,593 290 87 － － － － － － － － － － 43 132 549 1,800 21,397 1,300 － － 374 31 23,102 643 1,458 2,101 25,203
CH11 5,079 1,644 507 － 6 18 － － 13 － － 54 － 275 609 2,747 1,952 99,062 7,579 257 136 2,391 197 109,622 3,219 1,581 4,800 114,422
CH12 5,783 10,637 3,652 － 324 427 5 259 291 3 2 557 17 332 1,336 2,520 2,510 217,258 54,590 6,594 3,793 2,887 238 285,361 2,953 2,033 4,986 290,347
YU14 1,058 239 76 － 6 － － － － － － 3 － 37 17 609 375 2,786 1,136 12 15 322 27 4,298 713 304 1,017 5,315
IK01 4,882 12,152 4,180 － 378 105 2 142 390 9 － 570 14 315 595 2,632 1,606 96,785 62,483 4,457 2,498 2,739 226 169,188 3,084 1,301 4,385 173,573
IK16 1,826 1,386 476 － 67 － － 25 60 1 － 304 57 117 204 1,109 566 33,227 7,115 1,306 375 1,017 84 43,125 1,299 458 1,757 44,882
合計 51,383 166,094 57,538 7 6,181 4,853 185 3,134 8,239 274 249 15,511 271 2,651 10,099 19,848 21,910 1,642,071 860,078 133,287 66,218 23,053 1,901 2,726,608 23,255 17,747 41,002 2,767,610

一　　　　般　　　　資　　　　産　　　　等　　　　基　　　　礎　　　　数　　　　量 一　　般　　資　　産　　額　(百万円) 農作物資産額(百万円)

人口 世帯数
従　　業　　者　　数　　（　　産　　業　　分　　類　　別　　）

農漁家数
(戸)

延床面積 水田面積 畑面積
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産額
小計 水稲 畑作物 小計

償却 在庫 償却 在庫

一　　　　般　　　　資　　　　産　　　　等　　　　基　　　　礎　　　　数　　　　量 一　　般　　資　　産　　額　(百万円) 農作物資産額(百万円)

人口 世帯数
従　　業　　者　　数　　（　　産　　業　　分　　類　　別　　）

農漁家数
(戸)

延床面積 水田面積 畑面積
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産額
小計 水稲 畑作物 小計

償却 在庫 償却 在庫
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様式2　　　資産数量(事業実施前)

水系名：石狩川 河川名：石狩川・千歳川 整備状態：整備計画（夕・幾ダム＋千歳遊） 流量規模：1/150 国勢調査年：平成17年 事業所統計調査年：平成18年

氾濫 ブロック 一般資産
ブロック 面積 鉱業 建設業 製造業 電気・ガス 運輸 卸売・小売金融・保険 不動産業 サービス 公務 額等合計

(ha) 熱供・水道 通信 業 (千m3) (ha) (ha)
IS01 92 － － － 2 4 － － － － － 99 － － － － 3 － － 455 47 － － 502 － 3 3 505
IS02 322 129 33 － － 2 － － － － － 107 － 13 2 48 225 403 493 448 33 113 9 1,500 56 182 238 1,738
IS27 3,687 8,080 2,561 11 153 443 － 68 223 － 2 753 3 221 450 1,489 1,586 73,233 38,282 5,067 3,154 1,922 158 121,816 1,744 1,284 3,028 124,844
IS28 13,376 5,830 1,793 7 172 89 － 32 198 41 2 814 82 648 422 6,764 5,375 68,617 26,802 3,842 1,511 5,635 465 106,871 7,926 4,354 12,280 119,151
TO01 5,175 113,532 40,106 － 4,051 2,422 64 1,738 5,901 139 156 9,298 45 338 4,505 19 1,557 732,534 599,505 72,728 40,146 2,939 242 1,448,095 22 1,261 1,283 1,449,378
TO04 1,272 4,144 1,132 － 649 344 － 534 302 － 38 1,009 1 34 126 2 548 20,448 16,921 9,554 5,207 296 24 52,450 2 444 446 52,896
TO06 1,847 1,209 396 － 120 519 － 296 271 － － 393 － 55 81 4 1,310 13,106 5,919 6,550 3,657 478 39 29,750 4 1,061 1,065 30,816
CH01 1,904 12,207 4,369 － 437 606 87 146 610 65 40 1,644 12 99 1,248 335 1,128 202,927 65,308 20,746 6,640 861 71 296,553 393 914 1,306 297,859
CH02 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH03 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH06 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH07 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH08 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH09 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH10 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH11 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH12 5,670 10,766 3,696 － 324 427 5 259 291 3 2 557 17 330 1,340 2,456 2,467 217,817 55,248 6,594 3,793 2,870 237 286,558 2,877 1,998 4,876 291,434
YU14 1,366 372 115 － 8 － － － － － － 3 － 62 24 794 483 3,913 1,719 15 20 539 44 6,251 930 391 1,322 7,572
IK01 5,371 12,945 4,480 － 395 115 2 142 400 9 － 595 14 349 640 2,881 1,790 103,995 66,967 4,645 2,613 3,035 250 181,506 3,375 1,450 4,825 186,330
IK16 2,101 1,419 488 － 67 － － 25 60 1 － 304 57 123 212 1,276 662 34,414 7,295 1,306 375 1,070 88 44,547 1,495 537 2,032 46,579
合計 42,183 170,633 59,169 18 6,378 4,971 158 3,240 8,256 258 240 15,576 231 2,272 9,049 16,067 17,134 1,471,405 884,458 131,951 67,197 19,757 1,629 2,576,398 18,825 13,879 32,704 2,609,101

一　　　　般　　　　資　　　　産　　　　等　　　　基　　　　礎　　　　数　　　　量 一　　般　　資　　産　　額　(百万円) 農作物資産額(百万円)

人口 世帯数
従　　業　　者　　数　　（　　産　　業　　分　　類　　別　　）

農漁家数
(戸)

延床面積 水田面積 畑面積
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産額
小計 水稲 畑作物 小計

償却 在庫 償却 在庫
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様式2　　　資産数量（事業実施後）

水系名：石狩川 河川名：石狩川・千歳川 整備状態：整備計画（夕・幾ダム＋千歳遊＋北村遊） 流量規模：1/30 国勢調査年：平成17年 事業所統計調査年：平成18年

氾濫 ブロック 一般資産
ブロック 面積 鉱業 建設業 製造業 電気・ガス 運輸 卸売・小売金融・保険 不動産業 サービス 公務 額等合計

(ha) 熱供・水道 通信 業 (千m3) (ha) (ha)
IS01 － － －
IS02 － － －
IS27 － － －
IS28 － － －
TO01 － － －
TO04 － － －
TO06 － － －
CH01 － － －
CH02 － － －
CH03 － － －
CH06 － － －
CH07 － － －
CH08 － － －
CH09 － － －
CH10 － － －
CH11 － － －
CH12 － － －
YU14 － － －
IK01 － － －
IK16 － － －
合計 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

水系名：石狩川 河川名：石狩川・千歳川 整備状態：整備計画（夕・幾ダム＋千歳遊＋北村遊） 流量規模：1/50 国勢調査年：平成17年 事業所統計調査年：平成18年

氾濫 ブロック 一般資産
ブロック 面積 鉱業 建設業 製造業 電気・ガス 運輸 卸売・小売金融・保険 不動産業 サービス 公務 額等合計

(ha) 熱供・水道 通信 業 (千m3) (ha) (ha)
IS01 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
IS02 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
IS27 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
IS28 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
TO01 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
TO04 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
TO06 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH01 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH02 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH03 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH06 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH07 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH08 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH09 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH10 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH11 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH12 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
YU14 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
IK01 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
IK16 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
合計 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

一　　　　般　　　　資　　　　産　　　　等　　　　基　　　　礎　　　　数　　　　量 一　　般　　資　　産　　額　(百万円) 農作物資産額(百万円)

人口 世帯数
従　　業　　者　　数　　（　　産　　業　　分　　類　　別　　）

農漁家数
(戸)

延床面積 水田面積 畑面積
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産額
小計 水稲 畑作物 小計

償却 在庫 償却 在庫

一　　　　般　　　　資　　　　産　　　　等　　　　基　　　　礎　　　　数　　　　量 一　　般　　資　　産　　額　(百万円) 農作物資産額(百万円)

人口 世帯数
従　　業　　者　　数　　（　　産　　業　　分　　類　　別　　）

農漁家数
(戸)

延床面積 水田面積 畑面積
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産額
小計 水稲 畑作物 小計

償却 在庫 償却 在庫
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様式2　　　資産数量（事業実施後）

水系名：石狩川 河川名：石狩川・千歳川 整備状態：整備計画（夕・幾ダム＋千歳遊＋北村遊） 流量規模：1/70 国勢調査年：平成17年 事業所統計調査年：平成18年

氾濫 ブロック 一般資産
ブロック 面積 鉱業 建設業 製造業 電気・ガス 運輸 卸売・小売金融・保険 不動産業 サービス 公務 額等合計

(ha) 熱供・水道 通信 業 (千m3) (ha) (ha)
IS01 92 － － － 2 4 － － － － － 99 － － － － 3 － － 455 47 － － 502 － 3 3 505
IS02 264 74 19 － － － － － － － － 89 － 2 2 41 188 302 284 360 20 17 1 984 48 152 200 1,185
IS27 2,040 5,714 1,752 － 54 412 － 7 179 － 2 620 3 124 313 885 871 50,918 26,189 3,776 2,556 1,078 89 84,606 1,036 706 1,742 86,348
IS28 12,318 5,400 1,638 7 156 70 － 32 166 41 2 783 54 598 386 6,236 4,932 62,784 24,485 3,458 1,302 5,200 429 97,659 7,307 3,995 11,302 108,961
TO01 4,537 97,697 34,432 － 3,436 2,212 64 1,566 5,150 139 142 8,209 45 255 3,827 19 1,410 622,291 514,690 65,577 35,448 2,217 183 1,240,406 22 1,142 1,164 1,241,570
TO04 1,169 1,523 362 － 534 298 － 515 259 － 5 470 1 30 52 2 539 8,499 5,411 7,409 3,932 261 22 25,534 2 436 438 25,972
TO06 1,598 978 316 － 78 340 － 39 155 － － 121 － 47 71 1 1,240 11,475 4,724 2,775 2,167 409 34 21,583 1 1,005 1,006 22,588
CH01 2,081 11,697 4,216 － 408 549 87 140 596 65 41 1,396 12 113 1,292 369 1,273 210,103 63,021 20,036 6,263 983 81 300,487 432 1,031 1,463 301,950
CH02 330 2,343 923 － 97 93 － 105 272 7 14 363 40 22 186 90 148 30,259 13,797 3,136 1,681 191 16 49,079 105 120 225 49,304
CH03 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH06 1,160 292 98 － 7 － － 6 － － － 3 － 57 129 586 447 20,963 1,465 57 24 496 41 23,045 686 362 1,048 24,093
CH07 1,443 458 142 － － － － － － － － － － 74 173 702 595 28,099 2,123 － － 644 53 30,918 823 482 1,305 32,223
CH08 370 254 87 － － － － － 7 － － － － 22 80 － 258 13,070 1,300 14 15 191 16 14,606 － 209 209 14,816
CH09 242 288 108 － 12 － － － 18 － － 19 － 14 58 － 192 9,373 1,614 106 71 122 10 11,296 － 156 156 11,452
CH10 2,443 260 77 － － － － － － － － － － 43 111 545 1,680 18,055 1,151 － － 374 31 19,611 638 1,360 1,998 21,610
CH11 4,454 1,372 423 － 4 18 － － 6 － － 52 － 222 532 2,377 1,744 86,495 6,323 231 115 1,931 159 95,254 2,785 1,412 4,198 99,452
CH12 5,572 10,413 3,592 － 303 403 5 259 285 3 2 522 17 306 1,266 2,465 2,408 205,822 53,693 6,376 3,614 2,661 219 272,385 2,888 1,951 4,839 277,224
YU14 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
IK01 4,191 11,801 4,055 － 371 105 2 142 390 9 － 570 14 289 576 2,236 1,356 93,612 60,614 4,448 2,481 2,513 207 163,875 2,620 1,099 3,718 167,593
IK16 1,383 1,219 430 － 67 － － 14 60 1 － 304 57 85 175 822 425 28,534 6,428 1,243 365 739 61 37,370 963 344 1,307 38,677
合計 45,686 151,783 52,670 7 5,529 4,504 158 2,825 7,543 265 208 13,620 243 2,303 9,229 17,374 19,709 1,500,653 787,311 119,457 60,101 20,027 1,651 2,489,200 20,357 15,964 36,321 2,525,521

水系名：石狩川 河川名：石狩川・千歳川 整備状態：整備計画（夕・幾ダム＋千歳遊＋北村遊） 流量規模：1/100 国勢調査年：平成17年 事業所統計調査年：平成18年

氾濫 ブロック 一般資産
ブロック 面積 鉱業 建設業 製造業 電気・ガス 運輸 卸売・小売金融・保険 不動産業 サービス 公務 額等合計

(ha) 熱供・水道 通信 業 (千m3) (ha) (ha)
IS01 92 － － － 2 4 － － － － － 99 － － － － 3 － － 455 47 － － 502 － 3 3 505
IS02 288 74 19 － － － － － － － － 89 － 2 2 42 209 302 284 360 20 17 1 984 49 170 218 1,203
IS27 2,299 5,764 1,765 － 54 412 － 7 179 － 2 620 3 128 314 958 1,004 51,085 26,383 3,776 2,556 1,113 92 85,005 1,123 814 1,936 86,942
IS28 12,871 5,738 1,763 7 168 89 － 32 193 41 2 814 82 636 417 6,511 5,151 67,812 26,353 3,827 1,491 5,531 456 105,469 7,628 4,172 11,801 117,270
TO01 4,697 102,088 36,016 － 3,567 2,249 64 1,595 5,344 139 144 8,454 45 281 4,016 19 1,442 653,061 538,367 67,073 36,460 2,444 201 1,297,607 22 1,168 1,190 1,298,797
TO04 1,198 2,174 570 － 568 306 － 520 274 － 5 487 1 30 73 2 539 11,890 8,520 7,626 4,094 261 22 32,412 2 436 438 32,850
TO06 1,689 992 321 － 100 429 － 146 200 － － 238 － 49 72 3 1,271 11,706 4,798 4,426 2,859 426 35 24,250 4 1,030 1,033 25,283
CH01 2,099 11,697 4,216 － 408 549 87 140 596 65 41 1,396 12 113 1,298 371 1,286 211,052 63,021 20,036 6,263 983 81 301,436 434 1,042 1,476 302,912
CH02 330 2,343 923 － 97 93 － 105 272 7 14 363 40 22 186 90 148 30,259 13,797 3,136 1,681 191 16 49,079 105 120 225 49,304
CH03 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH06 1,211 324 107 － 7 － － 6 － － － 3 － 63 137 592 483 22,197 1,599 57 24 548 45 24,469 694 391 1,085 25,555
CH07 1,525 492 156 － － － － － 1 － － － － 81 185 731 634 30,078 2,332 2 2 704 58 33,176 856 513 1,370 34,546
CH08 406 664 229 － － － － － 11 － － 8 － 32 104 － 269 16,861 3,423 57 26 278 23 20,668 － 218 218 20,886
CH09 258 626 237 － 35 25 14 26 72 5 1 194 － 15 86 － 193 13,977 3,543 2,535 474 130 11 20,670 － 157 157 20,826
CH10 2,569 283 85 － － － － － － － － － － 43 128 549 1,780 20,802 1,271 － － 374 31 22,477 643 1,442 2,085 24,562
CH11 4,967 1,621 501 － 4 18 － － 13 － － 54 － 269 603 2,684 1,907 98,118 7,489 254 131 2,339 193 108,524 3,144 1,544 4,688 113,212
CH12 5,753 10,595 3,650 － 324 427 5 259 291 3 2 525 17 332 1,335 2,513 2,494 217,132 54,560 6,536 3,790 2,887 238 285,143 2,945 2,020 4,965 290,108
YU14 759 193 59 － 6 － － － － － － 3 － 32 13 435 275 2,187 882 12 15 278 23 3,398 509 223 732 4,130
IK01 4,784 12,005 4,127 － 378 105 2 142 390 9 － 570 14 311 587 2,578 1,575 95,500 61,690 4,457 2,498 2,704 223 167,073 3,021 1,276 4,296 171,369
IK16 1,673 1,310 455 － 67 － － 14 60 1 － 304 57 104 195 1,007 522 31,765 6,801 1,243 365 904 75 41,154 1,180 423 1,603 42,757
合計 49,466 158,983 55,199 7 5,785 4,706 172 2,992 7,896 270 211 14,221 271 2,543 9,753 19,083 21,187 1,585,783 825,115 125,868 62,794 22,114 1,823 2,623,497 22,359 17,162 39,521 2,663,018

一　　　　般　　　　資　　　　産　　　　等　　　　基　　　　礎　　　　数　　　　量 一　　般　　資　　産　　額　(百万円) 農作物資産額(百万円)

人口 世帯数
従　　業　　者　　数　　（　　産　　業　　分　　類　　別　　）

農漁家数
(戸)

延床面積 水田面積 畑面積
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産額
小計 水稲 畑作物 小計

償却 在庫 償却 在庫

一　　　　般　　　　資　　　　産　　　　等　　　　基　　　　礎　　　　数　　　　量 一　　般　　資　　産　　額　(百万円) 農作物資産額(百万円)

人口 世帯数
従　　業　　者　　数　　（　　産　　業　　分　　類　　別　　）

農漁家数
(戸)

延床面積 水田面積 畑面積
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産額
小計 水稲 畑作物 小計

償却 在庫 償却 在庫
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様式2　　　資産数量（事業実施後）

水系名：石狩川 河川名：石狩川・千歳川 整備状態：整備計画（夕・幾ダム＋千歳遊＋北村遊） 流量規模：1/150 国勢調査年：平成17年 事業所統計調査年：平成18年

氾濫 ブロック 一般資産
ブロック 面積 鉱業 建設業 製造業 電気・ガス 運輸 卸売・小売金融・保険 不動産業 サービス 公務 額等合計

(ha) 熱供・水道 通信 業 (千m3) (ha) (ha)
IS01 92 － － － 2 4 － － － － － 99 － － － － 3 － － 455 47 － － 502 － 3 3 505
IS02 299 74 19 － － － － － － － － 89 － 2 2 45 213 302 284 360 20 17 1 984 53 172 226 1,210
IS27 3,505 7,777 2,458 11 153 423 － 10 218 － 2 722 3 208 434 1,419 1,505 70,545 36,742 4,502 2,989 1,809 149 116,736 1,662 1,219 2,881 119,617
IS28 13,260 5,819 1,790 7 172 89 － 32 198 41 2 814 82 648 422 6,715 5,316 68,617 26,757 3,842 1,511 5,635 465 106,826 7,868 4,306 12,174 119,000
TO01 5,084 112,479 39,738 － 4,024 2,431 64 1,738 5,861 139 156 9,275 45 324 4,468 19 1,515 726,497 594,004 72,645 40,035 2,818 232 1,436,231 22 1,227 1,249 1,437,480
TO04 1,233 2,813 769 － 593 327 － 524 292 － 5 517 1 34 93 2 544 15,144 11,495 7,924 4,302 296 24 39,185 2 440 443 39,627
TO06 1,751 1,043 341 － 100 465 － 168 226 － － 303 － 51 76 4 1,291 12,309 5,097 5,057 3,118 444 37 26,062 4 1,046 1,050 27,112
CH01 1,822 10,916 3,914 － 368 543 87 126 574 65 33 1,363 12 98 1,191 330 1,095 193,654 58,506 19,583 5,924 852 70 278,590 386 887 1,274 279,864
CH02 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH03 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH06 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH07 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH08 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH09 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH10 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH11 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH12 5,564 10,562 3,631 － 324 427 5 259 291 3 2 557 17 321 1,311 2,387 2,448 213,246 54,276 6,594 3,793 2,791 230 280,931 2,797 1,983 4,780 285,711
YU14 1,138 286 90 － 6 － － － － － － 3 － 45 21 664 400 3,349 1,345 12 15 391 32 5,145 777 324 1,102 6,247
IK01 5,143 12,348 4,252 － 385 115 2 142 396 9 － 575 14 326 609 2,756 1,720 99,004 63,559 4,548 2,576 2,835 234 172,755 3,229 1,393 4,622 177,377
IK16 1,956 1,413 486 － 67 － － 25 60 1 － 304 57 121 210 1,188 610 34,221 7,265 1,306 375 1,052 87 44,306 1,391 494 1,885 46,192
合計 40,848 165,530 57,488 18 6,194 4,824 158 3,024 8,116 258 200 14,621 231 2,178 8,837 15,528 16,660 1,436,887 859,331 126,828 64,706 18,940 1,562 2,508,253 18,193 13,494 31,687 2,539,940

一　　　　般　　　　資　　　　産　　　　等　　　　基　　　　礎　　　　数　　　　量 一　　般　　資　　産　　額　(百万円) 農作物資産額(百万円)

人口 世帯数
従　　業　　者　　数　　（　　産　　業　　分　　類　　別　　）

農漁家数
(戸)

延床面積 水田面積 畑面積
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産額
小計 水稲 畑作物 小計

償却 在庫 償却 在庫
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様式－3　　　被害額（事業実施前）

水系名：石狩川 河川名：石狩川・千歳川 整備状態：整備計画（夕・幾ダム＋千歳遊） 流量規模：1/30 国勢調査年：平成17年 事業所統計調査年：平成18年
単位：百万円

公共土木 営業 事業所
氾濫 施設等 停止 における その他の

ブロック 被害額 損失 清掃 代替 応急対策 間接被害
労働 活動 費用
対価 等

IS01 － － － － －
IS02 － － － － －
IS27 － － － － －
IS28 － － － － －
TO01 － － － － －
TO04 － － － － －
TO06 － － － － －
CH01 － － － － －
CH02 － － － － －
CH03 － － － － －
CH06 － － － － －
CH07 － － － － －
CH08 － － － － －
CH09 － － － － －
CH10 － － － － －
CH11 － － － － －
CH12 － － － － －
YU14 － － － － －
IK01 － － － － －
IK16 － － － － －
合計 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

水系名：石狩川 河川名：石狩川・千歳川 整備状態：整備計画（夕・幾ダム＋千歳遊） 流量規模：1/50 国勢調査年：平成17年 事業所統計調査年：平成18年
単位：百万円

公共土木 営業 事業所
氾濫 施設等 停止 における その他の

ブロック 被害額 損失 清掃 代替 応急対策 間接被害
労働 活動 費用
対価 等

IS01 － － 432 35 － － 467 － 1 1 1134 66 － － － 21 － 1221 1689
IS02 3 5 － － － － 8 6 29 35 19 － 0 1 1 － － 20 64
IS27 4350 3091 1797 1157 188 23 10606 309 278 586 25772 349 136 223 359 97 － 26578 37770
IS28 8732 6359 878 229 1280 154 17631 2386 1795 4182 42844 242 245 274 519 124 － 43729 65542
TO01 42201 63781 17837 5358 223 27 129428 4 346 349 314509 4056 2665 4273 6939 1865 － 327368 457145
TO04 384 223 507 145 21 2 1282 0 189 189 3115 145 11 18 29 51 － 3340 4811
TO06 3067 1354 842 423 95 12 5793 0 467 468 14077 178 49 54 103 113 － 14471 20731
CH01 17245 11576 5478 691 206 27 35223 139 436 575 85593 665 442 627 1069 326 － 87653 123451
CH02 4671 3165 882 374 46 6 9143 39 60 98 22218 235 122 154 276 158 － 22887 32129
CH03 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH06 4956 562 29 12 138 15 5712 214 145 359 13880 5 19 19 38 11 － 13935 20005
CH07 2578 454 － － 90 11 3133 223 135 358 7613 － 16 19 34 － － 7647 11138
CH08 680 21 － － 3 0 704 － 71 71 1711 － 1 2 3 － － 1714 2489
CH09 674 142 － － 21 3 839 － 66 66 2039 － 5 6 11 － － 2050 2954
CH10 1438 210 － － 50 7 1704 171 392 563 4140 － 8 10 18 － － 4158 6425
CH11 7645 1163 84 46 233 29 9201 600 436 1036 22358 18 43 55 98 27 － 22500 32737
CH12 16583 7656 1532 821 383 50 27025 660 467 1127 65671 361 310 469 779 218 － 67029 95181
YU14 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
IK01 37231 40504 2922 1166 1015 112 82950 909 523 1432 201569 715 1412 1172 2584 853 － 205721 290103
IK16 2544 1041 282 49 133 16 4063 238 126 364 9873 89 41 66 107 55 － 10124 14551
合計 154983 141305 33501 10505 4124 493 344912 5898 5962 11860 838136 7123 5525 7441 12966 3919 － 862145 1218917

水稲 畑作物 小計

家庭における
応急対策費用

償却 在庫 償却 在庫 小計

一　般　資　産　被　害　額 農作物被害額

小計 合計 備　　考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

水稲 畑作物 小計

家庭における
応急対策費用

償却 在庫 償却 在庫 小計

一　般　資　産　被　害　額 農作物被害額

小計 合計 備　　考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計
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様式－3　　　被害額（事業実施前）

水系名：石狩川 河川名：石狩川・千歳川 整備状態：整備計画（夕・幾ダム＋千歳遊） 流量規模：1/70 国勢調査年：平成17年 事業所統計調査年：平成18年
単位：百万円

公共土木 営業 事業所
氾濫 施設等 停止 における その他の

ブロック 被害額 損失 清掃 代替 応急対策 間接被害
労働 活動 費用
対価 等

IS01 － － 432 35 － － 467 － 1 1 1134 66 － － － 21 － 1221 1689
IS02 18 47 36 1 － － 102 13 63 76 248 10 2 3 5 1 － 264 442
IS27 7176 6022 2001 1226 308 35 16769 357 335 692 40749 391 213 305 518 156 － 41814 59274
IS28 10492 7153 1059 265 1412 167 20548 2503 1862 4365 49931 292 275 306 581 148 － 50953 75865
TO01 58662 91569 21741 6994 305 37 179308 5 473 478 435719 4915 3645 5463 9108 2431 － 452173 631960
TO04 2755 3349 4810 1780 105 11 12811 1 202 203 31131 910 117 100 217 453 － 32711 45725
TO06 5281 2417 1754 921 161 18 10551 1 507 508 25640 355 86 79 165 217 － 26377 37436
CH01 38589 27184 10878 1954 427 47 79079 154 517 672 192162 1297 1046 1038 2083 856 － 196398 276149
CH02 9628 7175 2268 967 80 9 20127 39 61 100 48910 487 275 249 525 407 － 50328 70555
CH03 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH06 12869 1135 55 23 272 28 14381 250 177 427 34946 13 40 29 70 26 － 35055 49863
CH07 7407 1040 － － 193 24 8663 290 228 518 21052 － 37 35 72 0 － 21124 30305
CH08 2333 239 1 1 23 3 2600 － 99 99 6319 1 11 18 29 1 － 6350 9050
CH09 1926 366 245 26 45 5 2613 － 79 79 6350 52 19 26 45 10 － 6457 9149
CH10 2887 354 － － 88 11 3341 216 651 867 8118 － 13 16 28 － － 8146 12354
CH11 15434 2216 127 57 436 54 18324 907 626 1533 44528 31 83 92 175 59 － 44794 64651
CH12 43102 20513 3641 1760 866 99 69982 998 904 1902 170056 708 714 806 1520 504 － 172787 244671
YU14 96 59 1 1 11 1 170 122 75 197 413 1 3 5 9 1 － 424 791
IK01 43378 44574 3160 1313 1144 123 93691 954 547 1501 227668 787 1549 1218 2767 918 － 232140 327332
IK16 3372 1897 527 93 170 21 6081 319 160 479 14776 124 63 87 151 98 － 15150 21710
合計 265407 217310 52738 17417 6045 692 559609 7128 7568 14697 1359850 10441 8192 9875 18067 6308 － 1394667 1968972

水系名：石狩川 河川名：石狩川・千歳川 整備状態：整備計画（夕・幾ダム＋千歳遊） 流量規模：1/100 国勢調査年：平成17年 事業所統計調査年：平成18年
単位：百万円

公共土木 営業 事業所
氾濫 施設等 停止 における その他の

ブロック 被害額 損失 清掃 代替 応急対策 間接被害
労働 活動 費用
対価 等

IS01 － － 432 35 － － 467 － 1 1 1134 66 － － － 21 － 1221 1689
IS02 33 61 36 1 － － 131 13 67 80 317 10 3 3 6 1 － 334 545
IS27 8321 7929 2195 1275 341 40 20101 441 430 870 48846 437 267 366 633 194 － 50111 71083
IS28 12479 8538 1186 321 1701 196 24420 2629 1977 4606 59342 317 319 340 660 177 － 60495 89522
TO01 66823 106578 25143 8703 371 45 207664 5 491 496 504623 5563 4182 5982 10164 2913 － 523262 731422
TO04 3779 4571 5210 1979 115 12 15667 1 217 218 38070 1075 177 192 368 506 － 40019 55904
TO06 6896 3305 2596 1486 213 22 14518 1 523 524 35278 511 115 93 208 294 － 36291 51333
CH01 55839 34630 11463 2258 516 53 104758 157 524 681 254563 1490 1292 1160 2452 1053 － 259558 364997
CH02 11645 7945 2303 999 100 10 23003 39 64 103 55898 506 298 256 554 427 － 57386 80492
CH03 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH06 13809 1203 55 23 291 29 15410 255 190 445 37446 13 43 31 74 26 － 37559 53413
CH07 9644 1324 5 2 275 30 11280 305 253 557 27410 3 46 41 87 4 － 27503 39340
CH08 2792 331 10 4 41 5 3183 － 110 110 7734 4 17 27 44 4 － 7786 11079
CH09 3101 669 510 66 52 6 4404 － 79 79 10701 124 42 67 109 26 － 10959 15442
CH10 4054 454 － － 100 13 4621 223 692 916 11228 － 16 19 35 － － 11263 16799
CH11 18019 2589 129 57 519 63 21376 1044 717 1761 51944 32 96 105 201 61 － 52237 75375
CH12 54154 25061 4948 2246 982 112 87503 1041 957 1999 212633 889 902 917 1819 722 － 216062 305564
YU14 211 161 3 2 36 4 416 193 113 306 1011 1 6 10 17 2 － 1032 1754
IK01 60223 54744 3904 1867 1476 151 122364 1076 626 1702 297345 1098 1923 1337 3260 1156 － 302860 426926
IK16 4762 2334 577 108 225 28 8035 398 195 593 19525 133 81 101 182 124 － 19965 28593
合計 336585 262425 60705 21433 7354 819 689320 7822 8227 16050 1675048 12271 9824 11047 20871 7711 － 1715902 2421272

水稲 畑作物 小計

家庭における
応急対策費用

償却 在庫 償却 在庫 小計

一　般　資　産　被　害　額 農作物被害額

小計 合計 備　　考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

水稲 畑作物 小計

家庭における
応急対策費用

償却 在庫 償却 在庫 小計

一　般　資　産　被　害　額 農作物被害額

小計 合計 備　　考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計
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様式－3　　　被害額（事業実施前）

水系名：石狩川 河川名：石狩川・千歳川 整備状態：整備計画（夕・幾ダム＋千歳遊） 流量規模：1/150 国勢調査年：平成17年 事業所統計調査年：平成18年
単位：百万円

公共土木 営業 事業所
氾濫 施設等 停止 における その他の

ブロック 被害額 損失 清掃 代替 応急対策 間接被害
労働 活動 費用
対価 等

IS01 － － 432 35 － － 467 － 1 1 1134 66 － － － 21 － 1221 1689
IS02 36 68 44 2 － － 150 16 72 88 365 13 3 4 8 2 － 388 626
IS27 12687 12015 3129 2015 466 54 30366 535 530 1065 73789 698 425 506 932 342 － 75760 107191
IS28 15395 10649 1420 417 2026 230 30137 2752 2096 4848 73232 387 383 389 772 241 － 74632 109617
TO01 82683 129910 29392 10745 452 55 253235 6 534 539 615361 6441 5092 6881 11972 3573 － 637348 891122
TO04 4532 5091 6246 2560 143 15 18587 1 225 226 45167 1293 194 202 396 634 － 47490 66303
TO06 7467 3736 3248 1706 228 24 16409 1 534 535 39874 638 133 105 239 347 － 41097 58042
CH01 28184 13697 9382 1531 167 21 52982 120 375 496 128747 1141 550 753 1303 678 － 131869 185347
CH02 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH03 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH06 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH07 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH08 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH09 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH10 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH11 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH12 47105 25613 4725 1889 708 89 80130 962 935 1898 194716 810 933 934 1867 682 － 198075 280103
YU14 409 353 6 4 65 8 844 277 160 437 2052 2 13 18 32 4 － 2090 3371
IK01 71410 58776 4168 2017 1660 168 138198 1199 706 1905 335822 1242 2124 1423 3547 1221 － 341831 481934
IK16 7362 3209 935 206 284 36 12032 476 234 710 29239 202 124 125 249 213 － 29904 42646
合計 277269 263118 63125 23126 6199 701 633538 6346 6402 12748 1539498 12933 9975 11341 21316 7958 － 1581705 2227991

水稲 畑作物 小計

家庭における
応急対策費用

償却 在庫 償却 在庫 小計

一　般　資　産　被　害　額 農作物被害額

小計 合計 備　　考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計
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様式－3　　　被害額（事業実施後）

水系名：石狩川 河川名：石狩川・千歳川 整備状態：整備計画（夕・幾ダム＋千歳遊＋北村遊） 流量規模：1/30 国勢調査年：平成17年 事業所統計調査年：平成18年
単位：百万円

公共土木 営業 事業所
氾濫 施設等 停止 における その他の

ブロック 被害額 損失 清掃 代替 応急対策 間接被害
労働 活動 費用
対価 等

IS01 － － － － －
IS02 － － － － －
IS27 － － － － －
IS28 － － － － －
TO01 － － － － －
TO04 － － － － －
TO06 － － － － －
CH01 － － － － －
CH02 － － － － －
CH03 － － － － －
CH06 － － － － －
CH07 － － － － －
CH08 － － － － －
CH09 － － － － －
CH10 － － － － －
CH11 － － － － －
CH12 － － － － －
YU14 － － － － －
IK01 － － － － －
IK16 － － － － －
合計 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

水系名：石狩川 河川名：石狩川・千歳川 整備状態：整備計画（夕・幾ダム＋千歳遊＋北村遊） 流量規模：1/50 国勢調査年：平成17年 事業所統計調査年：平成18年
単位：百万円

公共土木 営業 事業所
氾濫 施設等 停止 における その他の

ブロック 被害額 損失 清掃 代替 応急対策 間接被害
労働 活動 費用
対価 等

IS01 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
IS02 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
IS27 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
IS28 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
TO01 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
TO04 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
TO06 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH01 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH02 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH03 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH06 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH07 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH08 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH09 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH10 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH11 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH12 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
YU14 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
IK01 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
IK16 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
合計 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

小計
備　　考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲
償却 在庫

畑作物
小計

合計

備　　考

農作物被害額

小計

家庭における
応急対策費用

小計 合計
応急対策費用

小計
小計

家庭における

償却 在庫

農作物被害額

償却 在庫

一　般　資　産　被　害　額

償却 在庫

畑作物

一　般　資　産　被　害　額

- 14-



様式－3　　　被害額（事業実施後）

水系名：石狩川 河川名：石狩川・千歳川 整備状態：整備計画（夕・幾ダム＋千歳遊＋北村遊） 流量規模：1/70 国勢調査年：平成17年 事業所統計調査年：平成18年
単位：百万円

公共土木 営業 事業所
氾濫 施設等 停止 における その他の

ブロック 被害額 損失 清掃 代替 応急対策 間接被害
労働 活動 費用
対価 等

IS01 － － 432 35 － － 467 － 1 1 1134 66 － － － 21 － 1221 1689
IS02 16 26 36 1 － － 79 12 48 60 191 10 1 2 3 1 － 206 344
IS27 5870 4524 1893 1176 238 28 13730 331 300 632 33365 367 168 268 436 119 － 34287 48649
IS28 9174 6481 971 236 1290 154 18306 2411 1804 4215 44484 271 253 283 536 135 － 45426 67947
TO01 55272 85227 20328 6310 288 35 167460 5 462 467 406927 4656 3430 5205 8634 2262 － 422479 590405
TO04 2527 3190 4771 1747 95 10 12339 1 197 197 29983 898 111 98 209 442 － 31532 44068
TO06 4682 2141 1232 643 139 16 8852 0 499 500 21511 252 78 75 153 162 － 22078 31430
CH01 35665 25041 10761 1866 384 44 73760 154 514 668 179237 1275 964 1004 1968 814 － 183294 257722
CH02 8131 6173 1711 704 77 8 16805 39 61 99 40835 397 228 220 448 321 － 42001 58906
CH03 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH06 12373 1083 55 21 257 26 13815 247 174 421 33571 11 39 28 67 26 － 33675 47911
CH07 6600 935 － － 181 22 7737 283 220 503 18802 － 34 33 67 0 － 18869 27110
CH08 1734 114 1 1 20 2 1873 － 96 96 4553 1 6 10 16 1 － 4570 6539
CH09 1336 234 10 4 31 4 1618 － 75 75 3933 6 11 14 25 2 － 3966 5659
CH10 2718 341 － － 87 11 3158 215 636 851 7673 － 12 15 27 － － 7700 11709
CH11 14791 2134 126 56 427 53 17588 878 615 1493 42739 30 80 89 170 59 － 42997 62078
CH12 39449 19115 3522 1663 802 94 64645 985 879 1864 157087 660 661 774 1435 451 － 159634 226143
YU14 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
IK01 37569 40834 2940 1174 1016 112 83645 911 523 1434 203257 720 1429 1181 2610 861 － 207449 292528
IK16 2800 1246 298 51 142 17 4554 267 140 407 11066 90 46 70 116 63 － 11336 16297
合計 240707 198838 49088 15689 5474 636 510431 6740 7243 13983 1240347 9712 7550 9370 16920 5742 － 1272721 1797135

水系名：石狩川 河川名：石狩川・千歳川 整備状態：整備計画（夕・幾ダム＋千歳遊＋北村遊） 流量規模：1/100 国勢調査年：平成17年 事業所統計調査年：平成18年
単位：百万円

公共土木 営業 事業所
氾濫 施設等 停止 における その他の

ブロック 被害額 損失 清掃 代替 応急対策 間接被害
労働 活動 費用
対価 等

IS01 － － 432 35 － － 467 － 1 1 1134 66 － － － 21 － 1221 1689
IS02 18 45 36 1 － － 100 13 65 78 244 10 2 3 4 1 － 260 438
IS27 7333 6332 2039 1232 313 36 17285 361 345 706 42002 397 220 314 535 162 － 43095 61086
IS28 11651 7798 1129 301 1564 181 22624 2583 1942 4525 54977 305 297 323 620 161 － 56064 83213
TO01 61618 97187 22582 7364 311 38 189100 5 482 487 459513 5107 3843 5672 9515 2579 － 476714 666301
TO04 3105 3482 4877 1837 107 12 13420 1 211 212 32610 963 129 119 248 464 － 34285 47917
TO06 6031 2933 1887 1032 195 20 12098 1 515 516 29397 405 102 87 190 247 － 30238 42851
CH01 45157 28380 11072 2015 438 48 87109 155 521 676 211676 1335 1082 1061 2143 887 － 216041 303827
CH02 9968 7344 2274 974 84 9 20652 39 61 100 50184 491 280 251 531 413 － 51618 72370
CH03 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH06 13482 1169 55 23 285 29 15042 254 186 440 36552 13 42 30 72 26 － 36664 52146
CH07 8878 1250 0 0 255 28 10412 298 240 538 25300 0 43 39 82 2 － 25384 36334
CH08 2677 308 7 3 38 5 3038 － 103 103 7382 3 16 26 42 3 － 7430 10570
CH09 2314 366 245 26 45 5 3002 － 79 79 7295 52 19 26 45 10 － 7402 10483
CH10 3853 432 － － 99 13 4398 221 684 905 10686 － 16 18 34 － － 10720 16022
CH11 17014 2450 128 57 479 59 20186 1017 697 1713 49052 31 92 102 193 60 － 49337 71236
CH12 47541 21083 4495 2061 937 107 76224 1032 942 1973 185224 807 733 820 1553 574 － 188158 266355
YU14 115 70 1 1 12 1 201 129 79 208 488 1 4 6 10 1 － 500 909
IK01 53338 51987 3575 1634 1324 137 111996 1046 606 1652 272150 955 1788 1295 3083 1098 － 277286 390934
IK16 3689 2051 540 100 195 24 6598 352 176 529 16033 126 68 92 160 102 － 16421 23548
合計 297782 234666 55375 18694 6681 752 613950 7506 7935 15440 1491899 11068 8775 10283 19058 6811 － 1528837 2158228

小計

合計

農作物被害額

小計

家庭における
応急対策費用

償却 在庫

備　　考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

一　般　資　産　被　害　額

償却 在庫

小計

家庭における
応急対策費用

小計
小計 水稲

一　般　資　産　被　害　額 農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
備　　考

畑作物
小計 合計
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様式－3　　　被害額（事業実施後）

水系名：石狩川 河川名：石狩川・千歳川 整備状態：整備計画（夕・幾ダム＋千歳遊＋北村遊） 流量規模：1/150 国勢調査年：平成17年 事業所統計調査年：平成18年
単位：百万円

公共土木 営業 事業所
氾濫 施設等 停止 における その他の

ブロック 被害額 損失 清掃 代替 応急対策 間接被害
労働 活動 費用
対価 等

IS01 － － 432 35 － － 467 － 1 1 1134 66 － － － 21 － 1221 1689
IS02 33 61 36 1 － － 131 15 69 83 317 10 3 3 6 1 － 334 548
IS27 10139 10024 2807 1918 421 48 25356 501 490 991 61616 632 340 450 789 267 － 63305 89652
IS28 14702 10216 1368 388 1936 220 28830 2716 2061 4777 70057 368 368 380 748 221 － 71394 105001
TO01 78198 121934 27623 9837 413 49 238054 6 516 521 578471 6135 4801 6643 11444 3283 － 599333 837908
TO04 3899 4152 5334 2158 141 15 15699 1 224 224 38149 1084 155 153 308 555 － 40096 56019
TO06 7209 3582 2735 1559 222 23 15330 1 526 528 37253 551 125 98 223 313 － 38340 54198
CH01 25926 11449 8664 1257 147 18 47461 115 356 472 115331 981 455 656 1110 545 － 117967 165900
CH02 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH03 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH06 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH07 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH08 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH09 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH10 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH11 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
CH12 42792 23975 4514 1742 637 80 73740 914 907 1821 179188 763 870 901 1771 631 － 182353 257914
YU14 273 207 5 4 45 5 539 220 125 345 1310 2 8 13 21 3 － 1335 2219
IK01 68186 57768 4049 1953 1610 163 133728 1151 676 1827 324958 1209 2064 1382 3446 1205 － 330818 466372
IK16 6818 3020 922 204 259 32 11256 442 216 658 27352 201 117 120 236 209 － 27998 39912
合計 258175 246388 58488 21054 5831 655 590591 6081 6168 12249 1435137 12001 9304 10798 20102 7253 － 1474493 2077333

小計

家庭における
応急対策費用

償却 在庫 償却 在庫 小計

小計 合計 備　　考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

一　般　資　産　被　害　額 農作物被害額
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様式-4 年平均被害軽減期待額
北村遊水地

■1/100規模までのブロック

全体： ブロック積み上 水系名： 石狩川 対象期間： 北村遊水地完成時点 （単位：百万円）

④ ⑤ ⑥ ⑦
① ② ③

事業を実施
しない場合

事業を実施
した場合

被害軽減額
（①-②）

×
×
×
×

1/32.00 0.03125 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 無害確率
1/50 0.02000 107,877.94 0.00 107,877.94 53,938.97 0.01125 595.31 595.31
1/70 0.01429 245,927.82 219,912.31 26,015.51 66,946.73 0.00571 382.27 977.57
1/100 0.01000 291,939.77 269,160.72 22,779.05 24,397.28 0.00429 104.66 1,082.24

※ブロック毎の数値の合計値であり、直接の計算式値とは合わない

■1/150規模までのブロック

全体： ブロック積み上 水系名： 石狩川 対象期間： 北村遊水地完成時点 （単位：百万円）

④ ⑤ ⑥ ⑦
① ② ③

事業を実施
しない場合

事業を実施
した場合

被害軽減額
（①-②）

×
×
×
×

1/32.00 0.03125 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 無害確率
1/50 0.02000 1,111,038.78 0.00 1,111,038.78 555,519.39 0.01125 3,247.76 3,247.76
1/70 0.01429 1,723,044.34 1,577,222.38 145,821.96 628,430.37 0.00571 3,587.02 6,834.77
1/100 0.01000 2,129,331.78 1,889,066.81 240,264.97 193,043.47 0.00429 828.16 7,662.93
1/150 0.00667 2,227,991.42 2,077,333.34 150,658.08 195,461.53 0.00333 650.89 8,313.82

※ブロック毎の数値の合計値であり、直接の計算式値とは合わない

■全体

⑦

9,396.06

1/100規模までのブロックと1/150規模までのブロックの合計
ブロック積み上げ

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減
　期待額

流量規模 超過確率

被害額

備考区間平均
被害額

区間確率
年平均
被害額

（④×⑤）

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減
　期待額

流量規模 超過確率

被害額

備考区間平均
被害額

区間確率
年平均
被害額

（④×⑤）

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減
　期待額
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様式－5 費用対便益(全体事業） 水系名：石狩川 河川名：石狩川 単位：百万円

残存価値

便益 現在価値 ② 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H23 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H24 1 0.0 0.0 951.2 914.6 0.0 0.0 951.2 914.6

H25 2 0.0 0.0 2500.0 2311.4 0.0 0.0 2500.0 2311.4

H26 3 0.0 0.0 3000.0 2667.0 0.0 0.0 3000.0 2667.0

H27 4 0.0 0.0 4100.0 3504.7 0.0 0.0 4100.0 3504.7

H28 5 0.0 0.0 4300.0 3534.3 0.0 0.0 4300.0 3534.3

H29 6 0.0 0.0 4900.0 3872.5 0.0 0.0 4900.0 3872.5

H30 7 0.0 0.0 5900.0 4483.5 0.0 0.0 5900.0 4483.5

H31 8 0.0 0.0 8200.0 5991.7 0.0 0.0 8200.0 5991.7

H32 9 0.0 0.0 8100.0 5691.0 0.0 0.0 8100.0 5691.0

H33 10 0.0 0.0 7700.0 5201.8 0.0 0.0 7700.0 5201.8

H34 11 0.0 0.0 7200.0 4677.0 0.0 0.0 7200.0 4677.0

H35 12 0.0 0.0 5100.0 3185.4 0.0 0.0 5100.0 3185.4

H36 13 0.0 0.0 3700.0 2222.1 0.0 0.0 3700.0 2222.1

H37 14 0.0 0.0 2700.0 1559.2 0.0 0.0 2700.0 1559.2

H38 15 0.0 0.0 1648.8 915.5 0.0 0.0 1648.8 915.5

H39 16 9396.1 5016.6 45.0 24.0 45.0 24.0

H40 17 9396.1 4823.7 45.0 23.1 45.0 23.1

H41 18 9396.1 4638.2 45.0 22.2 45.0 22.2

H42 19 9396.1 4459.8 45.0 21.4 45.0 21.4

H43 20 9396.1 4288.2 45.0 20.5 45.0 20.5

H44 21 9396.1 4123.3 45.0 19.7 45.0 19.7

H45 22 9396.1 3964.7 45.0 19.0 45.0 19.0

H46 23 9396.1 3812.2 45.0 18.3 45.0 18.3

H47 24 9396.1 3665.6 45.0 17.6 45.0 17.6

H48 25 9396.1 3524.6 45.0 16.9 45.0 16.9

H49 26 9396.1 3389.1 45.0 16.2 45.0 16.2

H50 27 9396.1 3258.7 45.0 15.6 45.0 15.6

H51 28 9396.1 3133.4 45.0 15.0 45.0 15.0

H52 29 9396.1 3012.9 45.0 14.4 45.0 14.4

H53 30 9396.1 2897.0 45.0 13.9 45.0 13.9

H54 31 9396.1 2785.6 45.0 13.3 45.0 13.3

H55 32 9396.1 2678.4 45.0 12.8 45.0 12.8

H56 33 9396.1 2575.4 45.0 12.3 45.0 12.3

H57 34 9396.1 2476.4 45.0 11.9 45.0 11.9

H58 35 9396.1 2381.1 45.0 11.4 45.0 11.4

H59 36 9396.1 2289.5 45.0 11.0 45.0 11.0

H60 37 9396.1 2201.5 45.0 10.5 45.0 10.5

H61 38 9396.1 2116.8 45.0 10.1 45.0 10.1

H62 39 9396.1 2035.4 45.0 9.7 45.0 9.7

H63 40 9396.1 1957.1 45.0 9.4 45.0 9.4

H64 41 9396.1 1881.8 45.0 9.0 45.0 9.0

H65 42 9396.1 1809.4 45.0 8.7 45.0 8.7

H66 43 9396.1 1739.9 45.0 8.3 45.0 8.3

H67 44 9396.1 1672.9 45.0 8.0 45.0 8.0

H68 45 9396.1 1608.6 45.0 7.7 45.0 7.7

H69 46 9396.1 1546.7 45.0 7.4 45.0 7.4

H70 47 9396.1 1487.2 45.0 7.1 45.0 7.1

H71 48 9396.1 1430.0 45.0 6.8 45.0 6.8

H72 49 9396.1 1375.0 45.0 6.6 45.0 6.6

H73 50 9396.1 1322.1 45.0 6.3 45.0 6.3

H74 51 9396.1 1271.3 45.0 6.1 45.0 6.1

H75 52 9396.1 1222.4 45.0 5.9 45.0 5.9

H76 53 9396.1 1175.4 45.0 5.6 45.0 5.6

H77 54 9396.1 1130.2 45.0 5.4 45.0 5.4

H78 55 9396.1 1086.7 45.0 5.2 45.0 5.2

H79 56 9396.1 1044.9 45.0 5.0 45.0 5.0

H80 57 9396.1 1004.7 45.0 4.8 45.0 4.8

H81 58 9396.1 966.1 45.0 4.6 45.0 4.6

H82 59 9396.1 928.9 45.0 4.4 45.0 4.4

H83 60 9396.1 893.2 45.0 4.3 45.0 4.3

H84 61 9396.1 858.8 45.0 4.1 45.0 4.1

H85 62 9396.1 825.8 45.0 4.0 45.0 4.0

H86 63 9396.1 794.0 45.0 3.8 45.0 3.8

H87 64 9396.1 763.5 45.0 3.7 45.0 3.7

H88 65 9396.1 734.1 45.0 3.5 45.0 3.5

469,803 112,079 2,442 114,521 70,000 50,732 2,250 537 72,250 51,269 2.2 63,252.0

整
備
期
間

(

1
5
年

)

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
5
0
年

）

合計

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益① 計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④年次 年度 ｔ

便益（Ｂ） 費用（Ｃ）
費用便益比

Ｂ／Ｃ
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様式－5 費用対便益(全体事業：残事業費-10%） 水系名：石狩川 河川名：石狩川 単位：百万円

残存価値

便益 現在価値 ② 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H23 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H24 1 0.0 0.0 856.1 823.2 0.0 0.0 856.1 823.2

H25 2 0.0 0.0 2250.0 2080.3 0.0 0.0 2250.0 2080.3

H26 3 0.0 0.0 2700.0 2400.3 0.0 0.0 2700.0 2400.3

H27 4 0.0 0.0 3690.0 3154.2 0.0 0.0 3690.0 3154.2

H28 5 0.0 0.0 3870.0 3180.9 0.0 0.0 3870.0 3180.9

H29 6 0.0 0.0 4410.0 3485.3 0.0 0.0 4410.0 3485.3

H30 7 0.0 0.0 5310.0 4035.2 0.0 0.0 5310.0 4035.2

H31 8 0.0 0.0 7380.0 5392.5 0.0 0.0 7380.0 5392.5

H32 9 0.0 0.0 7290.0 5121.9 0.0 0.0 7290.0 5121.9

H33 10 0.0 0.0 6930.0 4681.7 0.0 0.0 6930.0 4681.7

H34 11 0.0 0.0 6480.0 4209.3 0.0 0.0 6480.0 4209.3

H35 12 0.0 0.0 4590.0 2866.9 0.0 0.0 4590.0 2866.9

H36 13 0.0 0.0 3330.0 1999.9 0.0 0.0 3330.0 1999.9

H37 14 0.0 0.0 2430.0 1403.3 0.0 0.0 2430.0 1403.3

H38 15 0.0 0.0 1483.9 824.0 0.0 0.0 1483.9 824.0

H39 16 9396.1 5016.6 45.0 24.0 45.0 24.0

H40 17 9396.1 4823.7 45.0 23.1 45.0 23.1

H41 18 9396.1 4638.2 45.0 22.2 45.0 22.2

H42 19 9396.1 4459.8 45.0 21.4 45.0 21.4

H43 20 9396.1 4288.2 45.0 20.5 45.0 20.5

H44 21 9396.1 4123.3 45.0 19.7 45.0 19.7

H45 22 9396.1 3964.7 45.0 19.0 45.0 19.0

H46 23 9396.1 3812.2 45.0 18.3 45.0 18.3

H47 24 9396.1 3665.6 45.0 17.6 45.0 17.6

H48 25 9396.1 3524.6 45.0 16.9 45.0 16.9

H49 26 9396.1 3389.1 45.0 16.2 45.0 16.2

H50 27 9396.1 3258.7 45.0 15.6 45.0 15.6

H51 28 9396.1 3133.4 45.0 15.0 45.0 15.0

H52 29 9396.1 3012.9 45.0 14.4 45.0 14.4

H53 30 9396.1 2897.0 45.0 13.9 45.0 13.9

H54 31 9396.1 2785.6 45.0 13.3 45.0 13.3

H55 32 9396.1 2678.4 45.0 12.8 45.0 12.8

H56 33 9396.1 2575.4 45.0 12.3 45.0 12.3

H57 34 9396.1 2476.4 45.0 11.9 45.0 11.9

H58 35 9396.1 2381.1 45.0 11.4 45.0 11.4

H59 36 9396.1 2289.5 45.0 11.0 45.0 11.0

H60 37 9396.1 2201.5 45.0 10.5 45.0 10.5

H61 38 9396.1 2116.8 45.0 10.1 45.0 10.1

H62 39 9396.1 2035.4 45.0 9.7 45.0 9.7

H63 40 9396.1 1957.1 45.0 9.4 45.0 9.4

H64 41 9396.1 1881.8 45.0 9.0 45.0 9.0

H65 42 9396.1 1809.4 45.0 8.7 45.0 8.7

H66 43 9396.1 1739.9 45.0 8.3 45.0 8.3

H67 44 9396.1 1672.9 45.0 8.0 45.0 8.0

H68 45 9396.1 1608.6 45.0 7.7 45.0 7.7

H69 46 9396.1 1546.7 45.0 7.4 45.0 7.4

H70 47 9396.1 1487.2 45.0 7.1 45.0 7.1

H71 48 9396.1 1430.0 45.0 6.8 45.0 6.8

H72 49 9396.1 1375.0 45.0 6.6 45.0 6.6

H73 50 9396.1 1322.1 45.0 6.3 45.0 6.3

H74 51 9396.1 1271.3 45.0 6.1 45.0 6.1

H75 52 9396.1 1222.4 45.0 5.9 45.0 5.9

H76 53 9396.1 1175.4 45.0 5.6 45.0 5.6

H77 54 9396.1 1130.2 45.0 5.4 45.0 5.4

H78 55 9396.1 1086.7 45.0 5.2 45.0 5.2

H79 56 9396.1 1044.9 45.0 5.0 45.0 5.0

H80 57 9396.1 1004.7 45.0 4.8 45.0 4.8

H81 58 9396.1 966.1 45.0 4.6 45.0 4.6

H82 59 9396.1 928.9 45.0 4.4 45.0 4.4

H83 60 9396.1 893.2 45.0 4.3 45.0 4.3

H84 61 9396.1 858.8 45.0 4.1 45.0 4.1

H85 62 9396.1 825.8 45.0 4.0 45.0 4.0

H86 63 9396.1 794.0 45.0 3.8 45.0 3.8

H87 64 9396.1 763.5 45.0 3.7 45.0 3.7

H88 65 9396.1 734.1 45.0 3.5 45.0 3.5

469,803 112,079 2,198 114,277 63,000 45,659 2,250 537 65,250 46,196 2.5 68,081.0

整
備
期
間

(

1
5
年

)

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
5
0
年

）

合計

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益① 計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④年次 年度 ｔ

便益（Ｂ） 費用（Ｃ）
費用便益比

Ｂ／Ｃ

- 19-



様式－5 費用対便益(全体事業：残事業費+10%） 水系名：石狩川 河川名：石狩川 単位：百万円

残存価値

便益 現在価値 ② 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H23 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H24 1 0.0 0.0 1046.3 1006.1 0.0 0.0 1046.3 1006.1

H25 2 0.0 0.0 2750.0 2542.5 0.0 0.0 2750.0 2542.5

H26 3 0.0 0.0 3300.0 2933.7 0.0 0.0 3300.0 2933.7

H27 4 0.0 0.0 4510.0 3855.2 0.0 0.0 4510.0 3855.2

H28 5 0.0 0.0 4730.0 3887.7 0.0 0.0 4730.0 3887.7

H29 6 0.0 0.0 5390.0 4259.8 0.0 0.0 5390.0 4259.8

H30 7 0.0 0.0 6490.0 4931.9 0.0 0.0 6490.0 4931.9

H31 8 0.0 0.0 9020.0 6590.8 0.0 0.0 9020.0 6590.8

H32 9 0.0 0.0 8910.0 6260.0 0.0 0.0 8910.0 6260.0

H33 10 0.0 0.0 8470.0 5722.0 0.0 0.0 8470.0 5722.0

H34 11 0.0 0.0 7920.0 5144.7 0.0 0.0 7920.0 5144.7

H35 12 0.0 0.0 5610.0 3504.0 0.0 0.0 5610.0 3504.0

H36 13 0.0 0.0 4070.0 2444.3 0.0 0.0 4070.0 2444.3

H37 14 0.0 0.0 2970.0 1715.1 0.0 0.0 2970.0 1715.1

H38 15 0.0 0.0 1813.7 1007.1 0.0 0.0 1813.7 1007.1

H39 16 9396.1 5016.6 45.0 24.0 45.0 24.0

H40 17 9396.1 4823.7 45.0 23.1 45.0 23.1

H41 18 9396.1 4638.2 45.0 22.2 45.0 22.2

H42 19 9396.1 4459.8 45.0 21.4 45.0 21.4

H43 20 9396.1 4288.2 45.0 20.5 45.0 20.5

H44 21 9396.1 4123.3 45.0 19.7 45.0 19.7

H45 22 9396.1 3964.7 45.0 19.0 45.0 19.0

H46 23 9396.1 3812.2 45.0 18.3 45.0 18.3

H47 24 9396.1 3665.6 45.0 17.6 45.0 17.6

H48 25 9396.1 3524.6 45.0 16.9 45.0 16.9

H49 26 9396.1 3389.1 45.0 16.2 45.0 16.2

H50 27 9396.1 3258.7 45.0 15.6 45.0 15.6

H51 28 9396.1 3133.4 45.0 15.0 45.0 15.0

H52 29 9396.1 3012.9 45.0 14.4 45.0 14.4

H53 30 9396.1 2897.0 45.0 13.9 45.0 13.9

H54 31 9396.1 2785.6 45.0 13.3 45.0 13.3

H55 32 9396.1 2678.4 45.0 12.8 45.0 12.8

H56 33 9396.1 2575.4 45.0 12.3 45.0 12.3

H57 34 9396.1 2476.4 45.0 11.9 45.0 11.9

H58 35 9396.1 2381.1 45.0 11.4 45.0 11.4

H59 36 9396.1 2289.5 45.0 11.0 45.0 11.0

H60 37 9396.1 2201.5 45.0 10.5 45.0 10.5

H61 38 9396.1 2116.8 45.0 10.1 45.0 10.1

H62 39 9396.1 2035.4 45.0 9.7 45.0 9.7

H63 40 9396.1 1957.1 45.0 9.4 45.0 9.4

H64 41 9396.1 1881.8 45.0 9.0 45.0 9.0

H65 42 9396.1 1809.4 45.0 8.7 45.0 8.7

H66 43 9396.1 1739.9 45.0 8.3 45.0 8.3

H67 44 9396.1 1672.9 45.0 8.0 45.0 8.0

H68 45 9396.1 1608.6 45.0 7.7 45.0 7.7

H69 46 9396.1 1546.7 45.0 7.4 45.0 7.4

H70 47 9396.1 1487.2 45.0 7.1 45.0 7.1

H71 48 9396.1 1430.0 45.0 6.8 45.0 6.8

H72 49 9396.1 1375.0 45.0 6.6 45.0 6.6

H73 50 9396.1 1322.1 45.0 6.3 45.0 6.3

H74 51 9396.1 1271.3 45.0 6.1 45.0 6.1

H75 52 9396.1 1222.4 45.0 5.9 45.0 5.9

H76 53 9396.1 1175.4 45.0 5.6 45.0 5.6

H77 54 9396.1 1130.2 45.0 5.4 45.0 5.4

H78 55 9396.1 1086.7 45.0 5.2 45.0 5.2

H79 56 9396.1 1044.9 45.0 5.0 45.0 5.0

H80 57 9396.1 1004.7 45.0 4.8 45.0 4.8

H81 58 9396.1 966.1 45.0 4.6 45.0 4.6

H82 59 9396.1 928.9 45.0 4.4 45.0 4.4

H83 60 9396.1 893.2 45.0 4.3 45.0 4.3

H84 61 9396.1 858.8 45.0 4.1 45.0 4.1

H85 62 9396.1 825.8 45.0 4.0 45.0 4.0

H86 63 9396.1 794.0 45.0 3.8 45.0 3.8

H87 64 9396.1 763.5 45.0 3.7 45.0 3.7

H88 65 9396.1 734.1 45.0 3.5 45.0 3.5

469,803 112,079 2,686 114,765 77,000 55,805 2,250 537 79,250 56,342 2.0 58,423.0

整
備
期
間

(

1
5
年

)

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
5
0
年

）

合計

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益① 計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④年次 年度 ｔ

便益（Ｂ） 費用（Ｃ）
費用便益比

Ｂ／Ｃ
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様式－5 費用対便益(全体事業：残工期-10%） 水系名：石狩川 河川名：石狩川 単位：百万円

残存価値

便益 現在価値 ② 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H23 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H24 1 0.0 0.0 1335.8 1284.4 0.0 0.0 1335.8 1284.4

H25 2 0.0 0.0 3038.5 2809.2 0.0 0.0 3038.5 2809.2

H26 3 0.0 0.0 3969.2 3528.6 0.0 0.0 3969.2 3528.6

H27 4 0.0 0.0 4853.8 4149.1 0.0 0.0 4853.8 4149.1

H28 5 0.0 0.0 5423.1 4457.4 0.0 0.0 5423.1 4457.4

H29 6 0.0 0.0 6576.9 5197.8 0.0 0.0 6576.9 5197.8

H30 7 0.0 0.0 9276.9 7049.7 0.0 0.0 9276.9 7049.7

H31 8 0.0 0.0 9253.8 6761.7 0.0 0.0 9253.8 6761.7

H32 9 0.0 0.0 8692.3 6107.1 0.0 0.0 8692.3 6107.1

H33 10 0.0 0.0 7176.9 4848.5 0.0 0.0 7176.9 4848.5

H34 11 0.0 0.0 4915.4 3192.9 0.0 0.0 4915.4 3192.9

H35 12 0.0 0.0 3423.1 2138.0 0.0 0.0 3423.1 2138.0

H36 13 0.0 0.0 2064.2 1239.7 0.0 0.0 2064.2 1239.7

H37 14 9396.1 5426.0 45.0 26.0 45.0 26.0

H38 15 9396.1 5217.3 45.0 25.0 45.0 25.0

H39 16 9396.1 5016.6 45.0 24.0 45.0 24.0

H40 17 9396.1 4823.7 45.0 23.1 45.0 23.1

H41 18 9396.1 4638.2 45.0 22.2 45.0 22.2

H42 19 9396.1 4459.8 45.0 21.4 45.0 21.4

H43 20 9396.1 4288.2 45.0 20.5 45.0 20.5

H44 21 9396.1 4123.3 45.0 19.7 45.0 19.7

H45 22 9396.1 3964.7 45.0 19.0 45.0 19.0

H46 23 9396.1 3812.2 45.0 18.3 45.0 18.3

H47 24 9396.1 3665.6 45.0 17.6 45.0 17.6

H48 25 9396.1 3524.6 45.0 16.9 45.0 16.9

H49 26 9396.1 3389.1 45.0 16.2 45.0 16.2

H50 27 9396.1 3258.7 45.0 15.6 45.0 15.6

H51 28 9396.1 3133.4 45.0 15.0 45.0 15.0

H52 29 9396.1 3012.9 45.0 14.4 45.0 14.4

H53 30 9396.1 2897.0 45.0 13.9 45.0 13.9

H54 31 9396.1 2785.6 45.0 13.3 45.0 13.3

H55 32 9396.1 2678.4 45.0 12.8 45.0 12.8

H56 33 9396.1 2575.4 45.0 12.3 45.0 12.3

H57 34 9396.1 2476.4 45.0 11.9 45.0 11.9

H58 35 9396.1 2381.1 45.0 11.4 45.0 11.4

H59 36 9396.1 2289.5 45.0 11.0 45.0 11.0

H60 37 9396.1 2201.5 45.0 10.5 45.0 10.5

H61 38 9396.1 2116.8 45.0 10.1 45.0 10.1

H62 39 9396.1 2035.4 45.0 9.7 45.0 9.7

H63 40 9396.1 1957.1 45.0 9.4 45.0 9.4

H64 41 9396.1 1881.8 45.0 9.0 45.0 9.0

H65 42 9396.1 1809.4 45.0 8.7 45.0 8.7

H66 43 9396.1 1739.9 45.0 8.3 45.0 8.3

H67 44 9396.1 1672.9 45.0 8.0 45.0 8.0

H68 45 9396.1 1608.6 45.0 7.7 45.0 7.7

H69 46 9396.1 1546.7 45.0 7.4 45.0 7.4

H70 47 9396.1 1487.2 45.0 7.1 45.0 7.1

H71 48 9396.1 1430.0 45.0 6.8 45.0 6.8

H72 49 9396.1 1375.0 45.0 6.6 45.0 6.6

H73 50 9396.1 1322.1 45.0 6.3 45.0 6.3

H74 51 9396.1 1271.3 45.0 6.1 45.0 6.1

H75 52 9396.1 1222.4 45.0 5.9 45.0 5.9

H76 53 9396.1 1175.4 45.0 5.6 45.0 5.6

H77 54 9396.1 1130.2 45.0 5.4 45.0 5.4

H78 55 9396.1 1086.7 45.0 5.2 45.0 5.2

H79 56 9396.1 1044.9 45.0 5.0 45.0 5.0

H80 57 9396.1 1004.7 45.0 4.8 45.0 4.8

H81 58 9396.1 966.1 45.0 4.6 45.0 4.6

H82 59 9396.1 928.9 45.0 4.4 45.0 4.4

H83 60 9396.1 893.2 45.0 4.3 45.0 4.3

H84 61 9396.1 858.8 45.0 4.1 45.0 4.1

H85 62 9396.1 825.8 45.0 4.0 45.0 4.0

H86 63 9396.1 794.0 45.0 3.8 45.0 3.8

469,803 121,225 2,642 123,867 70,000 52,764 2,250 581 72,250 53,345 2.3 70,522.0

整
備
期
間

(

1
3
年

)

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
5
0
年

）

合計

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益① 計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④年次 年度 ｔ

便益（Ｂ） 費用（Ｃ）
費用便益比

Ｂ／Ｃ
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様式－5 費用対便益(全体事業：残工期+10%） 水系名：石狩川 河川名：石狩川 単位：百万円

残存価値

便益 現在価値 ② 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H23 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H24 1 0.0 0.0 839.3 807.0 0.0 0.0 839.3 807.0

H25 2 0.0 0.0 2023.7 1871.0 0.0 0.0 2023.7 1871.0

H26 3 0.0 0.0 2529.4 2248.6 0.0 0.0 2529.4 2248.6

H27 4 0.0 0.0 3229.4 2760.5 0.0 0.0 3229.4 2760.5

H28 5 0.0 0.0 3700.0 3041.1 0.0 0.0 3700.0 3041.1

H29 6 0.0 0.0 3970.6 3138.0 0.0 0.0 3970.6 3138.0

H30 7 0.0 0.0 4500.0 3419.6 0.0 0.0 4500.0 3419.6

H31 8 0.0 0.0 5341.2 3902.7 0.0 0.0 5341.2 3902.7

H32 9 0.0 0.0 7235.3 5083.4 0.0 0.0 7235.3 5083.4

H33 10 0.0 0.0 7152.9 4832.3 0.0 0.0 7152.9 4832.3

H34 11 0.0 0.0 6864.7 4459.2 0.0 0.0 6864.7 4459.2

H35 12 0.0 0.0 6500.0 4059.9 0.0 0.0 6500.0 4059.9

H36 13 0.0 0.0 5364.7 3221.9 0.0 0.0 5364.7 3221.9

H37 14 0.0 0.0 4005.9 2313.3 0.0 0.0 4005.9 2313.3

H38 15 0.0 0.0 3029.4 1682.1 0.0 0.0 3029.4 1682.1

H39 16 0.0 0.0 2258.7 1205.9 0.0 0.0 2258.7 1205.9

H40 17 0.0 0.0 1454.8 746.9 0.0 0.0 1454.8 746.9

H41 18 9396.1 4638.2 45.0 22.2 45.0 22.2

H42 19 9396.1 4459.8 45.0 21.4 45.0 21.4

H43 20 9396.1 4288.2 45.0 20.5 45.0 20.5

H44 21 9396.1 4123.3 45.0 19.7 45.0 19.7

H45 22 9396.1 3964.7 45.0 19.0 45.0 19.0

H46 23 9396.1 3812.2 45.0 18.3 45.0 18.3

H47 24 9396.1 3665.6 45.0 17.6 45.0 17.6

H48 25 9396.1 3524.6 45.0 16.9 45.0 16.9

H49 26 9396.1 3389.1 45.0 16.2 45.0 16.2

H50 27 9396.1 3258.7 45.0 15.6 45.0 15.6

H51 28 9396.1 3133.4 45.0 15.0 45.0 15.0

H52 29 9396.1 3012.9 45.0 14.4 45.0 14.4

H53 30 9396.1 2897.0 45.0 13.9 45.0 13.9

H54 31 9396.1 2785.6 45.0 13.3 45.0 13.3

H55 32 9396.1 2678.4 45.0 12.8 45.0 12.8

H56 33 9396.1 2575.4 45.0 12.3 45.0 12.3

H57 34 9396.1 2476.4 45.0 11.9 45.0 11.9

H58 35 9396.1 2381.1 45.0 11.4 45.0 11.4

H59 36 9396.1 2289.5 45.0 11.0 45.0 11.0

H60 37 9396.1 2201.5 45.0 10.5 45.0 10.5

H61 38 9396.1 2116.8 45.0 10.1 45.0 10.1

H62 39 9396.1 2035.4 45.0 9.7 45.0 9.7

H63 40 9396.1 1957.1 45.0 9.4 45.0 9.4

H64 41 9396.1 1881.8 45.0 9.0 45.0 9.0

H65 42 9396.1 1809.4 45.0 8.7 45.0 8.7

H66 43 9396.1 1739.9 45.0 8.3 45.0 8.3

H67 44 9396.1 1672.9 45.0 8.0 45.0 8.0

H68 45 9396.1 1608.6 45.0 7.7 45.0 7.7

H69 46 9396.1 1546.7 45.0 7.4 45.0 7.4

H70 47 9396.1 1487.2 45.0 7.1 45.0 7.1

H71 48 9396.1 1430.0 45.0 6.8 45.0 6.8

H72 49 9396.1 1375.0 45.0 6.6 45.0 6.6

H73 50 9396.1 1322.1 45.0 6.3 45.0 6.3

H74 51 9396.1 1271.3 45.0 6.1 45.0 6.1

H75 52 9396.1 1222.4 45.0 5.9 45.0 5.9

H76 53 9396.1 1175.4 45.0 5.6 45.0 5.6

H77 54 9396.1 1130.2 45.0 5.4 45.0 5.4

H78 55 9396.1 1086.7 45.0 5.2 45.0 5.2

H79 56 9396.1 1044.9 45.0 5.0 45.0 5.0

H80 57 9396.1 1004.7 45.0 4.8 45.0 4.8

H81 58 9396.1 966.1 45.0 4.6 45.0 4.6

H82 59 9396.1 928.9 45.0 4.4 45.0 4.4

H83 60 9396.1 893.2 45.0 4.3 45.0 4.3

H84 61 9396.1 858.8 45.0 4.1 45.0 4.1

H85 62 9396.1 825.8 45.0 4.0 45.0 4.0

H86 63 9396.1 794.0 45.0 3.8 45.0 3.8

H87 64 9396.1 763.5 45.0 3.7 45.0 3.7

H88 65 9396.1 734.1 45.0 3.5 45.0 3.5

H89 66 9396.1 705.9 45.0 3.4 45.0 3.4

H90 67 9396.1 678.8 45.0 3.3 45.0 3.3

469,803 103,623 2,258 105,881 70,000 48,794 2,250 496 72,250 49,290 2.1 56,591.0
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期
間

(

1
7
年

)
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（
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年

）

合計

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益① 計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④年次 年度 ｔ

便益（Ｂ） 費用（Ｃ）
費用便益比

Ｂ／Ｃ
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様式－5 費用対便益(全体事業：資産-10%） 水系名：石狩川 河川名：石狩川 単位：百万円

残存価値

便益 現在価値 ② 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H23 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H24 1 0.0 0.0 951.2 914.6 0.0 0.0 951.2 914.6

H25 2 0.0 0.0 2500.0 2311.4 0.0 0.0 2500.0 2311.4

H26 3 0.0 0.0 3000.0 2667.0 0.0 0.0 3000.0 2667.0

H27 4 0.0 0.0 4100.0 3504.7 0.0 0.0 4100.0 3504.7

H28 5 0.0 0.0 4300.0 3534.3 0.0 0.0 4300.0 3534.3

H29 6 0.0 0.0 4900.0 3872.5 0.0 0.0 4900.0 3872.5

H30 7 0.0 0.0 5900.0 4483.5 0.0 0.0 5900.0 4483.5

H31 8 0.0 0.0 8200.0 5991.7 0.0 0.0 8200.0 5991.7

H32 9 0.0 0.0 8100.0 5691.0 0.0 0.0 8100.0 5691.0

H33 10 0.0 0.0 7700.0 5201.8 0.0 0.0 7700.0 5201.8

H34 11 0.0 0.0 7200.0 4677.0 0.0 0.0 7200.0 4677.0

H35 12 0.0 0.0 5100.0 3185.4 0.0 0.0 5100.0 3185.4

H36 13 0.0 0.0 3700.0 2222.1 0.0 0.0 3700.0 2222.1

H37 14 0.0 0.0 2700.0 1559.2 0.0 0.0 2700.0 1559.2

H38 15 0.0 0.0 1648.8 915.5 0.0 0.0 1648.8 915.5

H39 16 8472.8 4523.7 45.0 24.0 45.0 24.0

H40 17 8472.8 4349.7 45.0 23.1 45.0 23.1

H41 18 8472.8 4182.4 45.0 22.2 45.0 22.2

H42 19 8472.8 4021.5 45.0 21.4 45.0 21.4

H43 20 8472.8 3866.9 45.0 20.5 45.0 20.5

H44 21 8472.8 3718.1 45.0 19.7 45.0 19.7

H45 22 8472.8 3575.1 45.0 19.0 45.0 19.0

H46 23 8472.8 3437.6 45.0 18.3 45.0 18.3

H47 24 8472.8 3305.4 45.0 17.6 45.0 17.6

H48 25 8472.8 3178.3 45.0 16.9 45.0 16.9

H49 26 8472.8 3056.0 45.0 16.2 45.0 16.2

H50 27 8472.8 2938.5 45.0 15.6 45.0 15.6

H51 28 8472.8 2825.5 45.0 15.0 45.0 15.0

H52 29 8472.8 2716.8 45.0 14.4 45.0 14.4

H53 30 8472.8 2612.3 45.0 13.9 45.0 13.9

H54 31 8472.8 2511.8 45.0 13.3 45.0 13.3

H55 32 8472.8 2415.2 45.0 12.8 45.0 12.8

H56 33 8472.8 2322.3 45.0 12.3 45.0 12.3

H57 34 8472.8 2233.0 45.0 11.9 45.0 11.9

H58 35 8472.8 2147.1 45.0 11.4 45.0 11.4

H59 36 8472.8 2064.6 45.0 11.0 45.0 11.0

H60 37 8472.8 1985.1 45.0 10.5 45.0 10.5

H61 38 8472.8 1908.8 45.0 10.1 45.0 10.1

H62 39 8472.8 1835.4 45.0 9.7 45.0 9.7

H63 40 8472.8 1764.8 45.0 9.4 45.0 9.4

H64 41 8472.8 1696.9 45.0 9.0 45.0 9.0

H65 42 8472.8 1631.6 45.0 8.7 45.0 8.7

H66 43 8472.8 1568.9 45.0 8.3 45.0 8.3

H67 44 8472.8 1508.6 45.0 8.0 45.0 8.0

H68 45 8472.8 1450.5 45.0 7.7 45.0 7.7

H69 46 8472.8 1394.7 45.0 7.4 45.0 7.4

H70 47 8472.8 1341.1 45.0 7.1 45.0 7.1

H71 48 8472.8 1289.5 45.0 6.8 45.0 6.8

H72 49 8472.8 1239.9 45.0 6.6 45.0 6.6

H73 50 8472.8 1192.2 45.0 6.3 45.0 6.3

H74 51 8472.8 1146.4 45.0 6.1 45.0 6.1

H75 52 8472.8 1102.3 45.0 5.9 45.0 5.9

H76 53 8472.8 1059.9 45.0 5.6 45.0 5.6

H77 54 8472.8 1019.1 45.0 5.4 45.0 5.4

H78 55 8472.8 979.9 45.0 5.2 45.0 5.2

H79 56 8472.8 942.2 45.0 5.0 45.0 5.0

H80 57 8472.8 906.0 45.0 4.8 45.0 4.8

H81 58 8472.8 871.2 45.0 4.6 45.0 4.6

H82 59 8472.8 837.6 45.0 4.4 45.0 4.4

H83 60 8472.8 805.4 45.0 4.3 45.0 4.3

H84 61 8472.8 774.4 45.0 4.1 45.0 4.1

H85 62 8472.8 744.7 45.0 4.0 45.0 4.0

H86 63 8472.8 716.0 45.0 3.8 45.0 3.8

H87 64 8472.8 688.5 45.0 3.7 45.0 3.7

H88 65 8472.8 662.0 45.0 3.5 45.0 3.5

423,640 101,066 2,442 103,508 70,000 50,732 2,250 537 72,250 51,269 2.0 52,239.0
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(

1
5
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)
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）

合計

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益① 計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④年次 年度 ｔ

便益（Ｂ） 費用（Ｃ）
費用便益比

Ｂ／Ｃ
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様式－5 費用対便益(全体事業：資産+10%） 水系名：石狩川 河川名：石狩川 単位：百万円

残存価値

便益 現在価値 ② 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H23 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H24 1 0.0 0.0 951.2 914.6 0.0 0.0 951.2 914.6

H25 2 0.0 0.0 2500.0 2311.4 0.0 0.0 2500.0 2311.4

H26 3 0.0 0.0 3000.0 2667.0 0.0 0.0 3000.0 2667.0

H27 4 0.0 0.0 4100.0 3504.7 0.0 0.0 4100.0 3504.7

H28 5 0.0 0.0 4300.0 3534.3 0.0 0.0 4300.0 3534.3

H29 6 0.0 0.0 4900.0 3872.5 0.0 0.0 4900.0 3872.5

H30 7 0.0 0.0 5900.0 4483.5 0.0 0.0 5900.0 4483.5

H31 8 0.0 0.0 8200.0 5991.7 0.0 0.0 8200.0 5991.7

H32 9 0.0 0.0 8100.0 5691.0 0.0 0.0 8100.0 5691.0

H33 10 0.0 0.0 7700.0 5201.8 0.0 0.0 7700.0 5201.8

H34 11 0.0 0.0 7200.0 4677.0 0.0 0.0 7200.0 4677.0

H35 12 0.0 0.0 5100.0 3185.4 0.0 0.0 5100.0 3185.4

H36 13 0.0 0.0 3700.0 2222.1 0.0 0.0 3700.0 2222.1

H37 14 0.0 0.0 2700.0 1559.2 0.0 0.0 2700.0 1559.2

H38 15 0.0 0.0 1648.8 915.5 0.0 0.0 1648.8 915.5

H39 16 10319.3 5509.6 45.0 24.0 45.0 24.0

H40 17 10319.3 5297.7 45.0 23.1 45.0 23.1

H41 18 10319.3 5093.9 45.0 22.2 45.0 22.2

H42 19 10319.3 4898.0 45.0 21.4 45.0 21.4

H43 20 10319.3 4709.6 45.0 20.5 45.0 20.5

H44 21 10319.3 4528.5 45.0 19.7 45.0 19.7

H45 22 10319.3 4354.3 45.0 19.0 45.0 19.0

H46 23 10319.3 4186.8 45.0 18.3 45.0 18.3

H47 24 10319.3 4025.8 45.0 17.6 45.0 17.6

H48 25 10319.3 3870.9 45.0 16.9 45.0 16.9

H49 26 10319.3 3722.1 45.0 16.2 45.0 16.2

H50 27 10319.3 3578.9 45.0 15.6 45.0 15.6

H51 28 10319.3 3441.3 45.0 15.0 45.0 15.0

H52 29 10319.3 3308.9 45.0 14.4 45.0 14.4

H53 30 10319.3 3181.6 45.0 13.9 45.0 13.9

H54 31 10319.3 3059.3 45.0 13.3 45.0 13.3

H55 32 10319.3 2941.6 45.0 12.8 45.0 12.8

H56 33 10319.3 2828.5 45.0 12.3 45.0 12.3

H57 34 10319.3 2719.7 45.0 11.9 45.0 11.9

H58 35 10319.3 2615.1 45.0 11.4 45.0 11.4

H59 36 10319.3 2514.5 45.0 11.0 45.0 11.0

H60 37 10319.3 2417.8 45.0 10.5 45.0 10.5

H61 38 10319.3 2324.8 45.0 10.1 45.0 10.1

H62 39 10319.3 2235.4 45.0 9.7 45.0 9.7

H63 40 10319.3 2149.4 45.0 9.4 45.0 9.4

H64 41 10319.3 2066.7 45.0 9.0 45.0 9.0

H65 42 10319.3 1987.2 45.0 8.7 45.0 8.7

H66 43 10319.3 1910.8 45.0 8.3 45.0 8.3

H67 44 10319.3 1837.3 45.0 8.0 45.0 8.0

H68 45 10319.3 1766.7 45.0 7.7 45.0 7.7

H69 46 10319.3 1698.7 45.0 7.4 45.0 7.4

H70 47 10319.3 1633.4 45.0 7.1 45.0 7.1

H71 48 10319.3 1570.5 45.0 6.8 45.0 6.8

H72 49 10319.3 1510.1 45.0 6.6 45.0 6.6

H73 50 10319.3 1452.1 45.0 6.3 45.0 6.3

H74 51 10319.3 1396.2 45.0 6.1 45.0 6.1

H75 52 10319.3 1342.5 45.0 5.9 45.0 5.9

H76 53 10319.3 1290.9 45.0 5.6 45.0 5.6

H77 54 10319.3 1241.2 45.0 5.4 45.0 5.4

H78 55 10319.3 1193.5 45.0 5.2 45.0 5.2

H79 56 10319.3 1147.6 45.0 5.0 45.0 5.0

H80 57 10319.3 1103.4 45.0 4.8 45.0 4.8

H81 58 10319.3 1061.0 45.0 4.6 45.0 4.6

H82 59 10319.3 1020.2 45.0 4.4 45.0 4.4

H83 60 10319.3 981.0 45.0 4.3 45.0 4.3

H84 61 10319.3 943.2 45.0 4.1 45.0 4.1

H85 62 10319.3 907.0 45.0 4.0 45.0 4.0

H86 63 10319.3 872.1 45.0 3.8 45.0 3.8

H87 64 10319.3 838.5 45.0 3.7 45.0 3.7

H88 65 10319.3 806.3 45.0 3.5 45.0 3.5

515,966 123,092 2,442 125,534 70,000 50,732 2,250 537 72,250 51,269 2.4 74,265.0

整
備
期
間

(

1
5
年

)

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
5
0
年

）

合計

純現在価値
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便益① 計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④年次 年度 ｔ

便益（Ｂ） 費用（Ｃ）
費用便益比

Ｂ／Ｃ
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箇所名：石狩川下流直轄河川改修事業（北村遊水地）
いしかりがわ かりゆう きたむら

１．事業の概要

１）位 置：北海道岩見沢市・月 形 町・新篠津村
い わ み ざ わ し つきがたちよう しんしのつむら

２）河川名：石狩川水系石狩川
い し か り が わ い し か り が わ

３）諸 元：遊水地（面積9.5km2、貯水容量4.2千万m3）

４）総事業費：約700億円

２．目的及び必要性

１）目 的：札幌圏の治水安全度の向上、石狩川全体の治水安全度の向上、千歳川流
域の頻発する洪水被害の軽減

２）必要性：
・石狩川では、昭和56年8月洪水で甚大な被害が発生したため、本洪水被害の解消

を目標に河道掘削や堤防整備等を進めてきた。石狩川下流部の河道整備の他、洪
水調節施設群等を完了した段階においても、依然として昭和56年降雨に対して全
川に渡り計画高水位を超過する状態にあり、札幌市等の人口・資産の集中する本
川下流部や石狩川の水位の影響を受け浸水被害を繰り返す千歳川流域の治水対策
のためには、北村遊水地事業を残すのみの状況となっている。また、北村遊水地
は、千歳川の河川整備の完了予定（H38）と相俟って供用開始が可能となるため、
効果の発現としても最適であることから、平成24年度の着手が必要である。

３．費用効果分析の結果
治水経済調査マニュアル（案）に基づいて分析。

便 益（Ｂ） 費 用（Ｃ） 事業効果（Ｂ／Ｃ）
1,145.2億円 512.7億円 2.2

便益（Ｂ）の内訳及び主な根拠
【内訳】 被害防止便益：1,120.8億円 残存価値：24.4億円
【主な根拠】 年平均浸水被害軽減戸数：372戸

年平均浸水被害軽減面積：280ha

４．検討
以下の評価項目及び上記の費用対効果分析結果を総合的に判断の上、採択

５．日程・手続き
平成24年度 用地買収及び周囲堤盛土に着手予定

６．関係者の意見
岩見沢市をはじめ流域自治体から早期着手に対する強い要望がある。

 101,000  31,700  44,100         5  有         4       27         -         -      121  無         -  無 18:46

災害発生時の影響（想氾区域内）

軒下浸
水戸数
（戸）

農地面
積(ha)

重要公
共施設

災害弱
者施設

浸水戸
数（戸）

最大浸
水農地
面積(ha)

避難勧
告（回）

最大軒
下浸水
戸数

浸水回
数（回）

過去の災害実績（過去１０ヶ年間）

最大浸
水戸数

最大孤
立戸数

交通遮
断時間

重要公
共施設

災害弱
者施設

水系上重要 情報提供

 無         - 0.59 20年  有       20       25  27,200         4      590  有

上流区
域の浸

水
戸数

災害危
険区域

高齢化
率(％)

災害発生の危険度

構造物
経過年

数

事業の緊急度

被害
実績

水防活
動(回)

地域開発の程度

ハザー
ドマップ
の公表

現状の
安全度

想氾区
域内宅
地予定
面積(ha)

現在流
下能力
の割合

流域内
開発予
定面積

(ha)

様式Ｃ
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② 利根川下流特定構造物改築事業 

（戸田井排水機場改築） 
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河川事業
事業名

評価年度 H23

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式

本工事費 式

機場本体工 式 1 320 鉄筋コンクリート11,400m3等

取付水路工 式 1 61 ブロック積み25,000㎡等

築堤工 式 1 39 盛土2,400m3等

機械設備 式 1 500 主原動機×2台　燃料タンク等

ポンプ 式 1 440 6.67m3/s×2台

除塵設備 式 1 100 除塵機、水平コンベア

電気設備 式 1 300 発動発電機、制御設備等

付属設備 式 1 120 水位測定設備、吸気、排気ファン等

機場建屋 式 1 180 機場上屋、場内整備　等

旧機場撤去工 式 1 100 コンクリート取り壊し　等

間接経費 式 1 103 測量、設計に係る費用　等

工事諸費 式 1 453

事業費　計 式 1 2,716

維持管理費 式 1 1,466 ポンプ運転経費とポンプ設備修繕等

事業費の内訳書

新規事業採択時評価

利根川下流特定構造物改築事業（戸田井排水機場改築）　（全体事業費）
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河

川
名

：
北

浦
川

　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
流

量
規

模
：

1
/
2

小
計

公
共
土
木

施
設
等

被
害
額

水
稲

氾
濫

ブ
ロ
ッ
ク

代
替

活
動
等

家
屋
お
け
る

応
急
対
策
費

営
業
停
止

損
失

単
位

:
百

万
円

様
式

－
３

 
被

害
額

（
事

業
実

施
後

）
　

　
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
水

系
名

：
利

根
川

　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
河

川
名

：
北

浦
川

　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
流

量
規

模
：

1
/
3

単
位

:
百

万
円

小
計

清
掃
労
働

対
価

備
考

家
屋

氾
濫

ブ
ロ
ッ
ク

事
業
所
資
産

農
漁
家
資
産

事
業
所
に
お

け
る
応
急
対

策
費
用

公
共
土
木

施
設
等

被
害
額

清
掃
労
働

対
価

代
替

活
動
等

小
計

水
稲

小
計

畑
作
物

小
計

事
業
所
資
産

農
漁
家
資
産

一
般
資
産
被
害
額

農
作
物
被
害
額

公
共
土
木

施
設
等

被
害
額

水
稲

家
庭
用
品

事
業
所
資
産

農
漁
家
資
産

小
計

氾
濫

ブ
ロ
ッ
ク

一
般
資
産
被
害
額

農
作
物
被
害
額

家
屋

家
庭
用
品

畑
作
物

合
計

備
考

畑
作
物

小
計

合
計

農
作
物
被
害
額

そ
の
他
の

間
接
被
害

小
計

代
替

活
動
等

備
考
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0
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お
け
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応
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家
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け
る

応
急
対
策
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代
替

活
動
等

様
式

－
３

 
被

害
額

（
事

業
実

施
後

）
　

　
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
水

系
名

：
利

根
川

　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
河

川
名

：
北

浦
川

　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
流

量
規

模
：

1
/
1
0

氾
濫

ブ
ロ
ッ
ク

単
位

:
百

万
円

代
替

活
動
等

小
計

様
式

－
３

 
被

害
額

（
事

業
実

施
後

）
　

　
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
水

系
名

：
利

根
川

　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
河

川
名

：
北

浦
川

　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
流

量
規

模
：

1
/
8

単
位

:
百

万
円

畑
作
物

小
計

合
計

備
考

家
屋

家
庭
用
品

事
業
所
に
お

け
る
応
急
対

策
費
用

そ
の
他
の

間
接
被
害

営
業
停
止

損
失

小
計

清
掃
労
働

対
価

公
共
土
木

施
設
等

被
害
額

氾
濫

ブ
ロ
ッ
ク

一
般
資
産
被
害
額

農
作
物
被
害
額

公
共
土
木

施
設
等

被
害
額

事
業
所
資
産

農
漁
家
資
産

小
計

水
稲

畑
作
物

小
計

合
計

備
考

そ
の
他
の

間
接
被
害

小
計

営
業
停
止

損
失

事
業
所
に
お

け
る
応
急
対

策
費
用

清
掃
労
働

対
価

小
計

家
屋

家
庭
用
品

事
業
所
資
産

農
漁
家
資
産

小
計

水
稲

一
般
資
産
被
害
額

農
作
物
被
害
額
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被
害
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水
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利
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河
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：
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便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H23 0 0 0 0 0 0 0 0

H24 1 0 0 48 46 0 48 46

H25 2 0 0 349 323 0 349 323

H26 3 0 0 1,577 1,402 0 1,577 1,402

H27 4 0 0 567 485 0 567 485

H28 5 0 0 175 144 0 175 144

H29 6 1,024 809 13 10 13 10

H30 7 1,024 778 13 10 13 10

H31 8 1,024 748 13 9 13 9

H32 9 1,024 720 13 9 13 9

H33 10 1,024 692 13 9 13 9

H34 11 1,024 665 13 8 13 8

H35 12 1,024 640 13 8 13 8

H36 13 1,024 615 13 8 13 8

H37 14 1,024 591 13 7 13 7

H38 15 1,024 569 98 54 98 54

H39 16 1,024 547 13 7 13 7

H40 17 1,024 526 13 6 13 6

H41 18 1,024 506 13 6 13 6

H42 19 1,024 486 13 6 13 6

H43 20 1,024 467 13 6 13 6

H44 21 1,024 449 13 6 13 6

H45 22 1,024 432 13 5 13 5

H46 23 1,024 416 13 5 13 5

H47 24 1,024 400 13 5 13 5

H48 25 1,024 384 220 82 220 82

H49 26 1,024 369 13 5 13 5

H50 27 1,024 355 13 4 13 4

H51 28 1,024 342 13 4 13 4

H52 29 1,024 328 13 4 13 4

H53 30 1,024 316 13 4 13 4

H54 31 1,024 304 13 4 13 4

H55 32 1,024 292 13 4 13 4

便益①

単位:百万円様式－５   費用対便益(全体事業)             水系名：利根川       河川名：北浦川 
便益（B）

費用便益比
Ｂ／Ｃ残存価値

②

費用（C）
純現在価値

Ｂ－Ｃ
維持管理費④建設費③ 計③＋④

施
 
設
 
完
 
成
 
後
 
の
 
評
 

年次

整
備
期
間

(

5
年

)

ｔ 計
①＋②

H55 32 1,024 292 13 4 13 4

H56 33 1,024 281 13 3 13 3

H57 34 1,024 270 13 3 13 3

H58 35 1,024 260 350 89 350 89

H59 36 1,024 250 13 3 13 3

H60 37 1,024 240 13 3 13 3

H61 38 1,024 231 13 3 13 3

H62 39 1,024 222 13 3 13 3

H63 40 1,024 213 13 3 13 3

H64 41 1,024 205 13 3 13 3

H65 42 1,024 197 13 2 13 2

H66 43 1,024 190 13 2 13 2

H67 44 1,024 182 13 2 13 2

H68 45 1,024 175 220 38 220 38

H69 46 1,024 169 13 2 13 2

H70 47 1,024 162 13 2 13 2

H71 48 1,024 156 13 2 13 2

H72 49 1,024 150 13 2 13 2

H73 50 1,024 144 13 2 13 2

H74 51 1,024 139 13 2 13 2

H75 52 1,024 133 13 2 13 2

H76 53 1,024 128 13 2 13 2

H77 54 1,024 123 13 2 13 2

H78 55 1,024 118 13 1 13 1

合計 51,211 18,084 26.0 18,110 2,716 2,399 1,466 468 4,182 2,867 6.3 15,242

価
 
期
 
間

(

5
0
年

)
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便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H23 0 0 0 0 0 0 0 0

H24 1 0 0 53 51 0 53 51

H25 2 0 0 384 355 0 384 355

H26 3 0 0 1,735 1,542 0 1,735 1,542

H27 4 0 0 624 533 0 624 533

H28 5 0 0 193 158 0 193 158

H29 6 1,024 809 13 10 13 10

H30 7 1,024 778 13 10 13 10

H31 8 1,024 748 13 9 13 9

H32 9 1,024 720 13 9 13 9

H33 10 1,024 692 13 9 13 9

H34 11 1,024 665 13 8 13 8

H35 12 1,024 640 13 8 13 8

H36 13 1,024 615 13 8 13 8

H37 14 1,024 591 13 7 13 7

H38 15 1,024 569 98 54 98 54

H39 16 1,024 547 13 7 13 7

H40 17 1,024 526 13 6 13 6

H41 18 1,024 506 13 6 13 6

H42 19 1,024 486 13 6 13 6

H43 20 1,024 467 13 6 13 6

H44 21 1,024 449 13 6 13 6

H45 22 1,024 432 13 5 13 5

H46 23 1,024 416 13 5 13 5

H47 24 1,024 400 13 5 13 5

H48 25 1,024 384 220 82 220 82

H49 26 1,024 369 13 5 13 5

H50 27 1,024 355 13 4 13 4

H51 28 1,024 342 13 4 13 4

H52 29 1,024 328 13 4 13 4

H53 30 1,024 316 13 4 13 4

H54 31 1,024 304 13 4 13 4

H55 32 1 024 292 13 4 13 4

単位:百万円

施
 
設
 
完
 
成
 
後
 
の
 
評

年次

整
備
期
間

(

5
年

)

ｔ 計
①＋②

便益①

様式－５   費用対便益(全体事業:残事業費+10%)         水系名：利根川     河川名：北浦川 

純現在価値
Ｂ－Ｃ

費用便益比
Ｂ／Ｃ残存価値

②

費用（百万円）

維持管理費④建設費③ 計③＋④

便益（百万円）

H55 32 1,024 292 13 4 13 4

H56 33 1,024 281 13 3 13 3

H57 34 1,024 270 13 3 13 3

H58 35 1,024 260 350 89 350 89

H59 36 1,024 250 13 3 13 3

H60 37 1,024 240 13 3 13 3

H61 38 1,024 231 13 3 13 3

H62 39 1,024 222 13 3 13 3

H63 40 1,024 213 13 3 13 3

H64 41 1,024 205 13 3 13 3

H65 42 1,024 197 13 2 13 2

H66 43 1,024 190 13 2 13 2

H67 44 1,024 182 13 2 13 2

H68 45 1,024 175 220 38 220 38

H69 46 1,024 169 13 2 13 2

H70 47 1,024 162 13 2 13 2

H71 48 1,024 156 13 2 13 2

H72 49 1,024 150 13 2 13 2

H73 50 1,024 144 13 2 13 2

H74 51 1,024 139 13 2 13 2

H75 52 1,024 133 13 2 13 2

H76 53 1,024 128 13 2 13 2

H77 54 1,024 123 13 2 13 2

H78 55 1,024 118 13 1 13 1

合計 51,211 18,084 28.6 18,113 2,988 2,639 1,466 468 4,454 3,107 5.8 15,005

 
価
 
期
 
間

(

5
0
年

)
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便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H23 0 0 0 0 0 0 0 0

H24 1 0 0 43 42 0 43 42

H25 2 0 0 314 290 0 314 290

H26 3 0 0 1,419 1,262 0 1,419 1,262

H27 4 0 0 510 436 0 510 436

H28 5 0 0 158 129 0 158 129

H29 6 1,024 809 13 10 13 10

H30 7 1,024 778 13 10 13 10

H31 8 1,024 748 13 9 13 9

H32 9 1,024 720 13 9 13 9

H33 10 1,024 692 13 9 13 9

H34 11 1,024 665 13 8 13 8

H35 12 1,024 640 13 8 13 8

H36 13 1,024 615 13 8 13 8

H37 14 1,024 591 13 7 13 7

H38 15 1,024 569 98 54 98 54

H39 16 1,024 547 13 7 13 7

H40 17 1,024 526 13 6 13 6

H41 18 1,024 506 13 6 13 6

H42 19 1,024 486 13 6 13 6

H43 20 1,024 467 13 6 13 6

H44 21 1,024 449 13 6 13 6

H45 22 1,024 432 13 5 13 5

H46 23 1,024 416 13 5 13 5

H47 24 1,024 400 13 5 13 5

H48 25 1,024 384 220 82 220 82

H49 26 1,024 369 13 5 13 5

H50 27 1,024 355 13 4 13 4

H51 28 1,024 342 13 4 13 4

H52 29 1,024 328 13 4 13 4

H53 30 1,024 316 13 4 13 4

H54 31 1,024 304 13 4 13 4

H55 32 1 024 292 13 4 13 4

単位:百万円
便益（百万円）

費用便益比
Ｂ／Ｃ残存価値

②

費用（百万円）
純現在価値

Ｂ－Ｃ
維持管理費④建設費③ 計③＋④ｔ 計

①＋②

便益①

様式－５   費用対便益(全体事業:残事業費-10%)         水系名：利根川     河川名：北浦川 

施
 
設
 
完
 
成
 
後
 
の
 
評

年次

整
備
期
間

(

5
年

)

H55 32 1,024 292 13 4 13 4

H56 33 1,024 281 13 3 13 3

H57 34 1,024 270 13 3 13 3

H58 35 1,024 260 350 89 350 89

H59 36 1,024 250 13 3 13 3

H60 37 1,024 240 13 3 13 3

H61 38 1,024 231 13 3 13 3

H62 39 1,024 222 13 3 13 3

H63 40 1,024 213 13 3 13 3

H64 41 1,024 205 13 3 13 3

H65 42 1,024 197 13 2 13 2

H66 43 1,024 190 13 2 13 2

H67 44 1,024 182 13 2 13 2

H68 45 1,024 175 220 38 220 38

H69 46 1,024 169 13 2 13 2

H70 47 1,024 162 13 2 13 2

H71 48 1,024 156 13 2 13 2

H72 49 1,024 150 13 2 13 2

H73 50 1,024 144 13 2 13 2

H74 51 1,024 139 13 2 13 2

H75 52 1,024 133 13 2 13 2

H76 53 1,024 128 13 2 13 2

H77 54 1,024 123 13 2 13 2

H78 55 1,024 118 13 1 13 1

合計 51,211 18,084 23.4 18,108 2,444 2,159 1,466 468 3,910 2,628 6.9 15,480

 
価
 
期
 
間

(

5
0
年

)
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便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H23 0 0 0 0 0 0 0 0

H24 1 0 0 40 38 0 40 38

H25 2 0 0 241 223 0 241 223

H26 3 0 0 905 804 0 905 804

H27 4 0 0 978 836 0 978 836

H28 5 0 0 407 335 0 407 335

H29 6 0 0 146 115 0 146 115

H30 7 1,024 778 13 10 13 10

H31 8 1,024 748 13 9 13 9

H32 9 1,024 720 13 9 13 9

H33 10 1,024 692 13 9 13 9

H34 11 1,024 665 13 8 13 8

H35 12 1,024 640 13 8 13 8

H36 13 1,024 615 13 8 13 8

H37 14 1,024 591 13 7 13 7

H38 15 1,024 569 13 7 13 7

H39 16 1,024 547 98 52 98 52

H40 17 1,024 526 13 6 13 6

H41 18 1,024 506 13 6 13 6

H42 19 1,024 486 13 6 13 6

H43 20 1,024 467 13 6 13 6

H44 21 1,024 449 13 6 13 6

H45 22 1,024 432 13 5 13 5

H46 23 1,024 416 13 5 13 5

H47 24 1,024 400 13 5 13 5

H48 25 1,024 384 13 5 13 5

H49 26 1,024 369 220 79 220 79

H50 27 1,024 355 13 4 13 4

H51 28 1,024 342 13 4 13 4

H52 29 1,024 328 13 4 13 4

H53 30 1,024 316 13 4 13 4

H54 31 1,024 304 13 4 13 4

H55 32 1 024 292 13 4 13 4

単位:百万円

施
 
設
 
完
 
成
 
後
 
の
 
評

年次

整
備
期
間

(

6
年

)

ｔ 計
①＋②

便益①

様式－５   費用対便益(全体事業:工期+10%)           水系名：利根川       河川名：北浦川

純現在価値
Ｂ－Ｃ

費用便益比
Ｂ／Ｃ残存価値

②

費用（百万円）

維持管理費④建設費③ 計③＋④

便益（百万円）

H55 32 1,024 292 13 4 13 4

H56 33 1,024 281 13 3 13 3

H57 34 1,024 270 13 3 13 3

H58 35 1,024 260 13 3 13 3

H59 36 1,024 250 350 85 350 85

H60 37 1,024 240 13 3 13 3

H61 38 1,024 231 13 3 13 3

H62 39 1,024 222 13 3 13 3

H63 40 1,024 213 13 3 13 3

H64 41 1,024 205 13 3 13 3

H65 42 1,024 197 13 2 13 2

H66 43 1,024 190 13 2 13 2

H67 44 1,024 182 13 2 13 2

H68 45 1,024 175 13 2 13 2

H69 46 1,024 169 220 36 220 36

H70 47 1,024 162 13 2 13 2

H71 48 1,024 156 13 2 13 2

H72 49 1,024 150 13 2 13 2

H73 50 1,024 144 13 2 13 2

H74 51 1,024 139 13 2 13 2

H75 52 1,024 133 13 2 13 2

H76 53 1,024 128 13 2 13 2

H77 54 1,024 123 13 2 13 2

H78 55 1,024 118 13 1 13 1

H79 56 1,024 114 13 1 13 1

合計 51,211 17,389 25.0 17,414 2,716 2,351 1,466 450 4,182 2,801 6.2 14,612

評
 
価
 
期
 
間

(

5
0
年

)
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便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H23 0 0 0 0 0 0 0 0

H24 1 0 0 135 130 0 135 130

H25 2 0 0 1,050 971 0 1,050 971

H26 3 0 0 1,214 1,079 0 1,214 1,079

H27 4 0 0 317 271 0 317 271

H28 5 1,024 842 13 10 13 10

H29 6 1,024 809 13 10 13 10

H30 7 1,024 778 13 10 13 10

H31 8 1,024 748 13 9 13 9

H32 9 1,024 720 13 9 13 9

H33 10 1,024 692 13 9 13 9

H34 11 1,024 665 13 8 13 8

H35 12 1,024 640 13 8 13 8

H36 13 1,024 615 13 8 13 8

H37 14 1,024 591 98 56 98 56

H38 15 1,024 569 13 7 13 7

H39 16 1,024 547 13 7 13 7

H40 17 1,024 526 13 6 13 6

H41 18 1,024 506 13 6 13 6

H42 19 1,024 486 13 6 13 6

H43 20 1,024 467 13 6 13 6

H44 21 1,024 449 13 6 13 6

H45 22 1,024 432 13 5 13 5

H46 23 1,024 416 13 5 13 5

H47 24 1,024 400 220 86 220 86

H48 25 1,024 384 13 5 13 5

H49 26 1,024 369 13 5 13 5

H50 27 1,024 355 13 4 13 4

H51 28 1,024 342 13 4 13 4

H52 29 1,024 328 13 4 13 4

H53 30 1,024 316 13 4 13 4

H54 31 1,024 304 13 4 13 4

単位:百万円
便益（百万円）

費用便益比
Ｂ／Ｃ残存価値

②

費用（百万円）
純現在価値

Ｂ－Ｃ
維持管理費④建設費③ 計③＋④ｔ 計

①＋②

便益①

様式－５   費用対便益(全体事業:工期-10%)           水系名：利根川       河川名：北浦川 

施
 
設
 
完
 
成
 
後
 
の
 
評
 
価

年次

整
備
期
間

(

4
年

)

H55 32 1,024 292 13 4 13 4

H56 33 1,024 281 13 3 13 3

H57 34 1,024 270 350 92 350 92

H58 35 1,024 260 13 3 13 3

H59 36 1,024 250 13 3 13 3

H60 37 1,024 240 13 3 13 3

H61 38 1,024 231 13 3 13 3

H62 39 1,024 222 13 3 13 3

H63 40 1,024 213 13 3 13 3

H64 41 1,024 205 13 3 13 3

H65 42 1,024 197 13 2 13 2

H66 43 1,024 190 13 2 13 2

H67 44 1,024 182 220 39 220 39

H68 45 1,024 175 13 2 13 2

H69 46 1,024 169 13 2 13 2

H70 47 1,024 162 13 2 13 2

H71 48 1,024 156 13 2 13 2

H72 49 1,024 150 13 2 13 2

H73 50 1,024 144 13 2 13 2

H74 51 1,024 139 13 2 13 2

H75 52 1,024 133 13 2 13 2

H76 53 1,024 128 13 2 13 2

H77 54 1,024 123 13 2 13 2

合計 51,211 18,808 27.0 18,835 2,716 2,451 1,466 487 4,182 2,938 6.4 15,896

価
 
期
 
間

(

5
0
年

)
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便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H23 0 0 0 0 0 0 0 0

H24 1 0 0 48 46 0 48 46

H25 2 0 0 349 323 0 349 323

H26 3 0 0 1,577 1,402 0 1,577 1,402

H27 4 0 0 567 485 0 567 485

H28 5 0 0 175 144 0 175 144

H29 6 1,124 889 13 10 13 10

H30 7 1,124 854 13 10 13 10

H31 8 1,124 822 13 9 13 9

H32 9 1,124 790 13 9 13 9

H33 10 1,124 760 13 9 13 9

H34 11 1,124 730 13 8 13 8

H35 12 1,124 702 13 8 13 8

H36 13 1,124 675 13 8 13 8

H37 14 1,124 649 13 7 13 7

H38 15 1,124 624 98 54 98 54

H39 16 1,124 600 13 7 13 7

H40 17 1,124 577 13 6 13 6

H41 18 1,124 555 13 6 13 6

H42 19 1,124 534 13 6 13 6

H43 20 1,124 513 13 6 13 6

H44 21 1,124 493 13 6 13 6

H45 22 1,124 474 13 5 13 5

H46 23 1,124 456 13 5 13 5

H47 24 1,124 439 13 5 13 5

H48 25 1,124 422 220 82 220 82

H49 26 1,124 406 13 5 13 5

H50 27 1,124 390 13 4 13 4

H51 28 1,124 375 13 4 13 4

H52 29 1,124 361 13 4 13 4

H53 30 1,124 347 13 4 13 4

H54 31 1,124 333 13 4 13 4

H55 32 1 124 320 13 4 13 4

単位:百万円

施
 
設
 
完
 
成
 
後
 
の
 
評

年次

整
備
期
間

(

5
年

)

ｔ 計
①＋②

便益①

様式－５   費用対便益(全体事業:資産+10%)            水系名：利根川       河川名：北浦川 

純現在価値
Ｂ－Ｃ

費用便益比
Ｂ／Ｃ残存価値

②

費用（百万円）

維持管理費④建設費③ 計③＋④

便益（百万円）

H55 32 1,124 320 13 4 13 4

H56 33 1,124 308 13 3 13 3

H57 34 1,124 296 13 3 13 3

H58 35 1,124 285 350 89 350 89

H59 36 1,124 274 13 3 13 3

H60 37 1,124 263 13 3 13 3

H61 38 1,124 253 13 3 13 3

H62 39 1,124 244 13 3 13 3

H63 40 1,124 234 13 3 13 3

H64 41 1,124 225 13 3 13 3

H65 42 1,124 217 13 2 13 2

H66 43 1,124 208 13 2 13 2

H67 44 1,124 200 13 2 13 2

H68 45 1,124 192 220 38 220 38

H69 46 1,124 185 13 2 13 2

H70 47 1,124 178 13 2 13 2

H71 48 1,124 171 13 2 13 2

H72 49 1,124 165 13 2 13 2

H73 50 1,124 158 13 2 13 2

H74 51 1,124 152 13 2 13 2

H75 52 1,124 146 13 2 13 2

H76 53 1,124 141 13 2 13 2

H77 54 1,124 135 13 2 13 2

H78 55 1,124 130 13 1 13 1

合計 56,215 19,851 26.0 19,877 2,716 2,399 1,466 468 4,182 2,867 6.9 17,009

 
価
 
期
 
間

(

5
0
年

)
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便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

H23 0 0 0 0 0 0 0 0

H24 1 0 0 48 46 0 48 46

H25 2 0 0 349 323 0 349 323

H26 3 0 0 1,577 1,402 0 1,577 1,402

H27 4 0 0 567 485 0 567 485

H28 5 0 0 175 144 0 175 144

H29 6 924 730 13 10 13 10

H30 7 924 702 13 10 13 10

H31 8 924 675 13 9 13 9

H32 9 924 649 13 9 13 9

H33 10 924 624 13 9 13 9

H34 11 924 600 13 8 13 8

H35 12 924 577 13 8 13 8

H36 13 924 555 13 8 13 8

H37 14 924 534 13 7 13 7

H38 15 924 513 98 54 98 54

H39 16 924 493 13 7 13 7

H40 17 924 474 13 6 13 6

H41 18 924 456 13 6 13 6

H42 19 924 439 13 6 13 6

H43 20 924 422 13 6 13 6

H44 21 924 406 13 6 13 6

H45 22 924 390 13 5 13 5

H46 23 924 375 13 5 13 5

H47 24 924 361 13 5 13 5

H48 25 924 347 220 82 220 82

H49 26 924 333 13 5 13 5

H50 27 924 321 13 4 13 4

H51 28 924 308 13 4 13 4

H52 29 924 296 13 4 13 4

H53 30 924 285 13 4 13 4

H54 31 924 274 13 4 13 4

H55 32 924 263 13 4 13 4

単位:百万円
便益（百万円）

費用便益比
Ｂ／Ｃ残存価値

②

費用（百万円）
純現在価値

Ｂ－Ｃ
維持管理費④建設費③ 計③＋④ｔ 計

①＋②

便益①

様式－５   費用対便益(全体事業:資産-10%)             水系名：利根川       河川名：北浦川 

施
 
設
 
完
 
成
 
後
 
の
 
評

整
備
期
間

(

5
年

)

年次

H55 32 924 263 13 4 13 4

H56 33 924 253 13 3 13 3

H57 34 924 244 13 3 13 3

H58 35 924 234 350 89 350 89

H59 36 924 225 13 3 13 3

H60 37 924 217 13 3 13 3

H61 38 924 208 13 3 13 3

H62 39 924 200 13 3 13 3

H63 40 924 192 13 3 13 3

H64 41 924 185 13 3 13 3

H65 42 924 178 13 2 13 2

H66 43 924 171 13 2 13 2

H67 44 924 165 13 2 13 2

H68 45 924 158 220 38 220 38

H69 46 924 152 13 2 13 2

H70 47 924 146 13 2 13 2

H71 48 924 141 13 2 13 2

H72 49 924 135 13 2 13 2

H73 50 924 130 13 2 13 2

H74 51 924 125 13 2 13 2

H75 52 924 120 13 2 13 2

H76 53 924 116 13 2 13 2

H77 54 924 111 13 2 13 2

H78 55 924 107 13 1 13 1

合計 46,207 16,317 26.0 16,343 2,716 2,399 1,466 468 4,182 2,867 5.7 13,475

 
価
 
期
 
間

(

5
0
年

)
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利根川下流流特定構造物改築事業（戸田井排水機場改築）
と ね がわ と だ い

１．事業の概要

１）位 置：茨城県取手市
とり で

２）河川名：利根川水系小貝川
と ね がわ こ かいがわ

３）諸 元：排水機場（ポンプ13m3/s）

４）総事業費：約27.2億円

２．目的及び必要性

１）目 的：排水機場の機能保持と信頼性向上

２）必要性：

・小貝川の支川の北浦川流域（茨城県取手市）は、利根川と小貝川に囲まれた標
こ かいがわ きたうらがわ

高の低い地形を呈しており、これまで頻繁に家屋等の浸水被害が発生している。
小貝川との合流点に設置されている「戸田井排水機場」（昭和３８年設置）は、
稼働時間が非常に多く、施設の老朽化が著しい。
また、当該地域の安全・安心を支える「戸田井排水機場」について、流域住民か
ら老朽設備の早期改築の要望が出されており、排水機場を改築し排水機能の保持
と信頼性の向上を図るものである。

３．費用効果分析の結果
治水経済調査マニュアル（案）に基づいて分析。

便 益（Ｂ） 費 用（Ｃ） 事業効果（Ｂ／Ｃ）
181.1億円 28.7億円 6.3

便益（Ｂ）の内訳及び主な根拠
【内訳】 被害防止便益：180.8億円、残存価値：0.3億円
【主な根拠】 年平均浸水被害軽減戸数：178戸

年平均浸水被害軽減面積：203ha

４．検討
以下の評価項目及び上記の費用対効果分析結果を総合的に判断

５．日程・手続き
平成24年度 排水機場の詳細設計に着手予定

６．関係者の意見
地元住民等から早期改築の強い要望がある。

    529  －     408         5  有         2         3 0 0         2 0         1  無 0

重要公
共施設

災害弱
者施設

交通遮
断時間

最大浸
水農地

面積(ha)

過去の災害実績（過去１０ヶ年間）災害発生時の影響（想氾区域内）

軒下浸
水戸数
（戸）

避難勧
告（回）

最大孤
立戸数

農地面
積(ha)

重要公
共施設

災害弱
者施設

浸水戸
数（戸）

最大軒
下浸水
戸数

浸水回
数（回）

最大浸
水戸数

水系上重要 情報提供

 有 0  － 5年未満  無     24.6  48年  －       12     104  有

災害発生の危険度

現状の
安全度

上流区
域の浸

水
戸数

ハザー
ドマップ
の公表

想氾区
域内宅
地予定

面積(ha)

現在流
下能力
の割合

災害危
険区域

事業の緊急度

被害
実績

水防活
動(回)

地域開発の程度

高齢化
率(％)

流域内
開発予
定面積

(ha)

構造物
経過年

数

様式Ｃ
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治水事業の経済効果 治水事業のストック効果

費用対効果分析

治水事業

フロ 効果 ストック効果

高度化効果

フロー効果 ストック効果

被害防止効果（便益）高度化効果 被害防止効果（便益）

直接被害 間接被害直接被害 間接被害

資
産

抑
止

稼
働

抑
止

事
後

抑
止

精
神

抑
止

人
身

抑
止産

被
害

止
効
果

働
被
害

止
効
果

後
的
被
害

止
効
果

神
的
被
害

止
効
果

身
被
害

止
効
果

（一部）

（一部）

治水経済調査ﾏﾆｭｱﾙ（案）等では直接的・間接的な被害の
うち、現段階で経済的に評価可能な被害の防止効果を便うち、現段階で経済的に評価可能な被害の防止効果を便
益として評価
→治水事業は防災事業であるため、現段階で経済的に評
価不可能な便益がある。
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費用対効果分析（Ｂ／Ｃ算出）のフロー

河川整備計画等

・確率規模の異なる洪水を想定して氾濫解析を実施
整備前と整備後の浸水が想定される区域を求める

氾濫シミュレーション

・整備前と整備後の浸水が想定される区域を求める

・氾濫シミュレーション結果に基づき、確率規模別の

想定被害額の算出

想定被害額を算出

[確率規模別被害軽減額]

便益の算出

[費用] [建設費]＋[維持管理費]

費用の算出
[確率規模別被害軽減額]
＝[整備前の想定被害額]－[整備後の想定被害額]

[年平均被害軽減期待額]

＝Σ([確率規模別被害軽減額]×[生起確率])

[費用]＝[建設費]＋[維持管理費]

・総便益＝各年の[年平均被害軽減期待額]の総和

総便益（Ｂ）の算定

・総費用＝各年の[費用]の総和

総費用（Ｃ）の算定

総便益 各年の[年平均被害軽減期待額]の総和

評価対象期間：整備期間＋50年間
現在価値化の基準時点：評価時点
社会的割引率：４％
評価期間終了時点の残存価値を加算

総費用 各年の[費用]の総和

評価対象期間：整備期間＋50年間
現在価値化の基準時点：評価時点
社会的割引率：４％

評価期間終了時点の残存価値を加算

Ｂ／Ｃ
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